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Abstract 
Propertydevelopment means that the land use change or intensify. A property is 
unique in its physical and its geographical location, because of this, the process in 
propertydevelopment must be adapted to the objects conditions. For the process to be 
initiated, requires the developer a certain demand and/or a profit potential. The work 
can be divided into these following steps, they do not have to be in the following 
order and some steps may be performed in parallel: initialization, evaluation, 
acquisition, design, permits and laws, conduct, management or sales. One of the main 
steps, which form the basis for a number of crucial decisions, is evaluation. This step 
may include a market analysis and a financial analysis.  
 
In the process of property development there are many decisions and events that have 
to be coordinated and there are several stakeholders and actors involved. The 
stakeholders who usually are present in the process are: property owners and 
developers, real estate developers, municipalities and government agencies, 
contractors, consultants, financiers, neighbors, associations, local residents and right 
owners.  
 
The purpose of this study is to see how one cavern, which previously has been used 
for military purposes, can be changed for civil use. The study also includes what 
measures need to be taken and who the objects stakeholders are. Changes in 
Sweden’s security policy are one of the reasons why military properties are being 
sold. Before a sale of a property it is necessary to clarify the object's condition and 
standard, after that can future alternatives be proposed. Swedish Fortifications 
Agency mission, after a dismissal from Swedish Armed Forces, is to dismantle and 
sell, the alternative is to lease, the land in question. The object that is being examined 
in this study is located in Sundbyberg, Sweden.  
 
The study is qualitative, which means that focus is on to describe, interpret and 
provide insight. The report is based on information from literature and a case study 
based partly on interviews with six people.  
 
What the cavern will be used for in the future, depends on the local plan and if there 
are any suitable buyers or tenants on the market. If the Swedish Fortifications Agency 
decides to lease the cavern instead of selling it, there must be a purpose to promote a 
robust society. In the Analyze chapter, there are a number of scenarios that describe 
how the cavern can be used in the future, some options are more realistic than others 
and some requires a major reconstruction and others less.  
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Sammanfattning 
Fastighetsutveckling innebär att markanvändningen förändras eller intensifieras. En 
fastighet är unik genom dess fysiska egenskaper och dess geografiska läge, på grund 
utav detta måste processen vid fastighetsutveckling anpassas efter objektets 
förutsättningar. För att processen vid fastighetsförädling eller fastighetsutveckling 
skall initieras krävs det att en viss efterfråga samt vinstpotential finns. Arbetet kan 
delas in i följande steg, dessa behöver ej ske i följande ordning och vissa kan utföras 
parallellt; initiering, utvärdering, förvärv, projektering, tillstånd och lagstiftning, 
uppförande, förvaltning eller försäljning. Ett av de viktigaste stegen, som ligger till 
grund för flera avgörande beslut, är utvärderingen. Detta steg kan innehålla en 
marknadsanalys, behovsanalys och en finansiellanalys.  
 
Vid fastighetsutveckling är det många beslut och händelser som skall samordnas 
samtidigt som det finns flera intressenter och aktörer som är delaktiga i processen. De 
aktörer som vanligtvis är aktuella vid fastighetsutveckling är; fastighetsägare och 
byggherrar, fastighetsutvecklaren, kommun och myndigheter, byggentreprenörer, 
konsulter, finansiärer, grannar, intresseorganisationer, kommuninvånare samt 
rättighetshavare i fastigheter.  
 
Syftet med denna studie är att se vilka förädlingsmöjligheter ett bergrum som tidigare 
använts för militärt ändamål har, samt vilka åtgärder som behöver vidtas vid 
förädlingen och vilka objektets intressenter är. Avveckling av militära anläggningar 
beror på förändringar inom Sveriges säkerhetspolitik. Vid en avyttring är det första 
steget att klarlägga objektets skick och standard därefter kan förslag, som utgår ifrån 
objektets förutsättningar, på framtida användningar tas fram. En av 
Fortifikationsverkets uppgifter är att, efter en uppsägning från försvaret, avveckla och 
sälja alternativt hyra ut marken i fråga. Bergrummet som studerats ligger i 
Sundbybergs kommun.  
 
Studien är kvalitativ, vilket innebär att fokus ligger på att beskriva, tolka och ge 
insikt. Motsatsen till en kvalitativ undersökning är en kvantitativ undersökning, vilket 
snarare beskiver genom ”hårddata” dvs. studien baseras på siffror eller liknande. 
Denna undersökning baseras på information från litteratur samt en fallstudie som 
bland annat bygger på intervjuer med sex personer. 
 
Vad bergrummet kommer att användas för i framtiden beror på detaljplan och om det 
finns några lämpliga hyresgäster eller köpare på marknaden. Om Fortifikationsverket 
beslutar sig för att hyra ut bergrummet istället för att sälja det måste ändamålet vara 
något som främjar ett robust samhälle. I kapitel 6 finns ett antal scenarier som 
beskriver hur bergrummet kan användas i framtiden, vissa alternativ är mer realistiska 
än andra och vissa kräver en omfattande ombyggnation andra mindre. 
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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen av mina studier på 
Civilingenjörsprogrammet inom Lantmäteri på Lunds Tekniska Högskola (LTH). 
Arbetet har utförts på avdelningen för Byggproduktion som tillhör institutionen för 
Byggvetenskap på LTH i samarbete med Fortifikationsverket. Arbetet är på 30 
högskolepoäng, vilket motsvarar en termins heltidsstudier. Examensarbetet har gett 
mig en fördjupad kunskap inom fastighetsutveckling samt hur det går till vid 
avveckling av mark som tidigare använts för militära ändamål. I samband med 
framställandet av detta examensarbete har jag även lärt mig hur ett större arbete bör 
planeras och struktureras för att det skall kunna slutföras på ett bra sätt. 
 
I samband med denna studie har jag fått träffa många trevliga och hjälpsamma 
människor. Jag vill framföra ett tack till min handledare Stefan Olander på 
avdelningen för Byggproduktioner som lyssnat och kommit med tips och råd under 
arbetets gång. Jag vill även tacka Ken Ejderhamn på Fortifikationsverket som tagit sig 
tid och varit till stor hjälp under arbetets gång. Slutligen vill jag även rikta ett tack till 
övriga personer som ställt upp på att bli intervjuade på Sundbybergs kommun, 
Skanska och Fortifikationsverket. Det är nu med delade känslor som jag lämnar in 
min rapport. Det ska bli spännande att få komma ut i arbetslivet samtidigt som jag 
kommer att sakna studentlivet eftersom jag haft så roliga år på LTH.        
 
 
 
Lund den 25 augusti 2010.  
 
Ulrika Almqvist
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden för ämnet, dess syfte, avgränsning 
samt den disposition som gäller för arbetet. 
 
1.1 Bakgrund 
Fortifikationsverket är Sveriges största fastighetsägare, deras uppdrag är att äga och 
förvalta Försvarsmaktens fastigheter (Fortifikationsverket, 2009a). Förändringar inom 
säkerhetspolitiken har medfört att Fortifikationsverket säljer och avvecklar fastigheter 
som Försvarsmakten inte längre har behov av. Under vissa perioder i den Svenska 
historien exproprierades och förvärvades mark för militära ändamål men idag, då det 
råder stabilare förhållanden i denna del av världen, behövs denna mark inte längre. 
Vissa anläggningar har medfört stora kostnader att uppföra, dessa anläggningar kan 
orsaka höga kostnader för att återställa marken i ursprungligt skick. Ett alternativ till 
rivning är att anpassa anläggningen för andra ändamål och hyresgäster (intervju med 
Stefan Magnusson). Vid en avyttring tar Fortifikationsverket fram ett antal förslag på 
ändamål som är möjliga för anläggningen, som inomhusgolfbana. Detta görs för att 
det underlättar försäljningsförfarandet (Fortifikationsverket, 2009b). De senaste åren 
har man bland annat kunnat se annonser i dagstidningar samt andra medier angående 
försäljning av bergrum som tidigare använts för militära ändamål (Sveriges Radio, 
2008).  
 
Det första steget vid avyttring eller i förädlingsprocessen är att klarlägga objektets 
standard och skick samt om det finns några rättigheter som belastar eller är till förmån 
för objektet och vad den eventuella detaljplanen anger. Avyttringsprocessen ser olika 
ut och beror på objektets skick och hur den har använts. Utifrån det grundläggande 
arbetet kan förslag för en framtida användning tas fram, i detta skede är det nästan 
enbart fantasin som sätter gränser till vad som är möjligt. När processen slutligen lett 
fram till att objektet kan läggas ut till försäljning, sker marknadsföringen och 
annonseringen av objektet på Fortifikationsverkets hemsida, i tidningar, dessutom 
sker en aktiv selektering av marknadsföring till den eller de delmarknader som 
grundas på förslagen. Därefter gäller det att hitta den rätta köparen som kan se 
objektets potential och att denne även har medel att investera (intervju med Ken 
Ejderhamn).   
 
Försäljningen sker enligt förordningen om överlåtelse av statens fasta egendom 
(1996:1 190). Enligt denna förordning skall andra myndigheter tillfrågas i första hand, 
ifall de är intresserade av objektet, därefter tillfrågas berörd kommun om de är i 
behov utav området för deras verksamhet. Om annan myndighet eller kommunen inte 
är intresserad av fastigheten skall försäljning ske på den öppna marknaden. Vid en 
försäljning av mark skall försäljningsförfarandet alltid genomföras affärsmässigt. 
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1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att ta fram förslag på hur ett bergrum, 
som tidigare använts för militärt ändamål, kan förädlas. För att uppnå detta syfte har 
följande frågeställningar formulerats:  
 
Vilka förädlingsmöjligheter har ett bergrum för civilanvändning? 
Vilka åtgärder behöver vidtas för att förädla fastigheten till lämpligt ändamål? 
Vilka är objektets intressenter på fastighetsmarknaden? 
 
1.3 Avgränsningar 
Rapportens huvudsakliga syfte är att beskriva en fastighets förmåga att förändras och 
användas på andra sätt. Fastighetsutveckling och förädling av en fastighet kan oftast 
ske på fler än ett sätt beroende på dess förutsättningar och vilket mål som är satt. 
Denna studie fokuserar på förädlingsprocessen av ett område som tidigare använts för 
militära ändamål men som nu skall förädlas mot civilanvändning. Följden av 
förändringar inom säkerhetspolitiken är att behovet av militära anläggningar inte 
längre är lika stort. Denna fallstudie fokuserar på ett enda objekt, nämligen ett 
bergrum i Sundbyberg. I dagsläget är det Fortifikationsverket som äger fastigheten.  
 
I denna studie har jag valt att inte undersöka fler än ett objekt. Följden av det valet är 
att jag istället kunnat fokusera och fått en djupare kunskap om just detta objekt. 
 
Rapportens teoridel beskriver de aktörer som är vanligt förekommande vid 
fastighetsutveckling, vilka delmoment som ingår i processen, hur fastigheter värderas 
samt den lagstiftning som berörs. En del av rapporten beskriver även vad som gör en 
lokal flexibel samt vilken betydelse flexibilitet har. 
 
1.4 Målgrupp  
Rapporten vänder sig främst till fastighetsutvecklare som arbetar eller är intresserade 
av den förädlingsprocess som föreligger vid försäljning av statligt ägd mark. 
Rapporten vänder sig även till studenter inom Lantmäteri eller andra liknande 
utbildningar inom samhällsutveckling och som är intresserade av ämnet.  
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1.5 Disposition 
Kapitel 1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs rapportens bakgrund och syfte. Vidare redogörs dess 
avgränsningar, målgrupp samt rapportens disposition. 
 
Kapitel 2 Metod 
I detta kapitel redogörs först en övergripande beskrivning av vetenskaplig metod och 
därefter förklaras tillvägagångssättet för denna studie. 
Kapitel 3 Fastighetsutveckling och förädlingsprocessen  
I detta kapitel beskrivs de grundläggande stegen i fastighetsutvecklings- och 
förädlingsprocessen. Kapitlet innehåller även en redogörelse över vilka lagar och 
regler som måste beaktas vid fastighetsutveckling.  
 
Kapitel 4 Fortifikationsverket 
I detta kapitel redogörs Fortifikationsverkets uppdrag och arbete dessutom ges en 
bakgrund till varför anläggningar som tidigare använts för militära ändamål avyttras 
och säljs. 
 
Kapitel 5 Bergrummet i Sundbybergs kommun 
I detta kapitel beskrivs det objekt som utgör fallstudien i denna rapport. Fallstudiens 
upplägg följer enligt en rapport som tidigare gjorts av Fortifikationsverket. Kapitlet 
innehåller en beskrivning av objektets förutsättningar.  
 
Kapitel 6 Analys 
Detta kapitel baseras på kunskap från litteraturstudien och fallstudien. Vilka hinder 
och möjligheter som föreligger samt vilka åtgärder som behöver vidtas vid förädling 
av ett bergrum samt vilken betydelse anläggningens läge och utformning har vid 
förädling och på flexibilitet. Ett antal scenarier för framtida användning framställs. 
 
Kapitel 7 Slutsats 
I detta kapitel finns de slutsatser som studien lett fram till och som återanknyter till 
studiens syfte. Kapitlet inkluderar även ett förslag på framtida studier i ämnet. 
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2. Metod 
I kapitlet redogörs först de generella grunderna för vetenskapliga metoder, därefter 
beskrivs de val av metod och tillvägagångssätt i detta examensarbete. 
 
2.1 Metod för vetenskapliga studier 
Ett vetenskapligt arbete börjar med ett ämnesval, därefter formuleras ett syfte och en 
problemformulering. Problemformuleringen kan sedan omformuleras och preciseras 
under arbetets gång.  När detta är gjort är det lämpligt att göra en disposition över 
arbetet. Dispositionen fungerar som ett hjälpmedel för att strukturera och organisera 
arbetet (Ejvegård, 2009).   
 
Alla vetenskapliga arbeten som rapporter och projektarbeten skall vara sakliga, 
objektiva och balanserade. Med saklighet menas att det är primärkällan som uppgifter 
och fakta skall hämtas från i första hand, det vill säga den ursprungliga texten, och 
inte sekundärkällan. En sekundärkälla kan till exempel vara ett referat. Risken och 
sannolikheten för felaktigheter blir större ju längre ifrån primärkällan uppgiften 
kommer ifrån. Huvudregeln är att i första hand ta primärkällan och i andra hand ta 
sekundärkällan. Med objektivitet menas att författaren alltid bör beakta flera olika 
synvinklar och om en åsikt skall återges bör det också noteras att det just är en åsikt 
som refereras. Saklighet och objektivitet ingår i begreppet balans. En rapport bör vara 
balanserad, vilket innebär att det inte enbart ges utrymme för en persons åsikt och att 
onödigt mycket plats inte ges till oväsentliga detaljer och resonemang (Ejvegård, 
2009).     
 
Ett arbete kan grunda sig på kvalitativa data eller kvantitativa data eller en 
kombination utav dessa. Kvantitativa data, så kallad hårddata, är data som är mer 
precis och består av siffror som ger svar på frågan ”hur många”. Kvalitativa data eller 
mjukdata som det också kallas, är mer sensibel data och svarar på frågan ”varför”. 
Dessa olika data kompletterar varandra och en kombination av hårddata och mjukdata 
är att föredra (Svenning, 2003).  Upplägget på denna rapport följer enligt en rapport 
från Fortifikationsverket, vars syfte är att ta fram ett antal förslag på 
användningsområden för att bergrum i Taxinge. 
 
2.2 Insamling av information 
Insamling av information till ett arbete kan ske på flera olika sätt, till exempel kan 
skriftliga eller muntliga källor användas. Information kan även utläsas ifrån statistik, 
litteratur, offentligt material, intervjuer och enkäter. I detta examensarbete har 
litteraturstudier, intervjuer och en fallstudie gjorts.  
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2.2.1 Litteraturstudie  
All forskning bör baseras eller ta hänsyn till tidigare framställda arbeten inom 
området. Utan hänsyn till teori och forskning kan till exempel kopior av tidigare 
undersökningar utföras eller att misstagen upprepas på nytt (Merriam, 1994). 
Litteraturstudien gjordes för att få en bakgrund till ämnet. Med litteratur avses tryckt 
material som böcker, artiklar och uppsatser men även det material som finns på 
internet (Ejvegård 2009). Den litteratur som varit till hjälp i denna studie har hämtats 
efter sökning i Lunds universitets biblioteks databas LOVISA.    
 
2.2.2 Fallstudie 
En fallstudie är en undersökning av en företeelse. Företeelsen kan till exempel vara en 
händelse eller som i detta fall en fastighet. Syftet med en fallstudie är att utifrån ett 
fall, kunna dra slutsatser och beskriva helheten (Merriam, 1994). Vid forskning och 
framställandet av en vetenskaplig rapport kan man gå flera vägar för att nå sitt mål, en 
av dessa är att använda sig av ett eller flera fallstudieobjekt (Yin, 2002). Andra 
metoder vid framställandet av en vetenskaplig rapport kan till exempel vara att 
forskaren använder sig utav experimentellforskning eller Surveyundersökningar. 
Experimentellforskning går ut på att forskaren manipulerar och ändrar sitt material för 
att kunna ta reda på dess orsak, verkan och relationer. Surveyundersökningar innebär 
att forskaren utför intervjuer och/eller enkätundersökningar, skillnaden från 
fallstudien är dock att ett fåtal variabler mäts med hjälp av flera intervjuer eller 
enkätundersökningar. Vid en fallstudie mäts några stycken alternativt alla variabler 
som berör objektet (Merriam, 1994). Varje sätt eller strategi har olika styrkor och 
svagheter. Den strategi som väljs beror på följande tre förutsättningar (Yin, 2002):  
 
- Typ av frågeställning. 
- Vilken kontroll utredaren har över den faktiska händelsen. 
- Vilket fokus utredningen har på samtida och historiska fenomen. 
 
Generellt är valet av metoden fallstudien lämpligt då frågorna som skall besvaras är 
av typen ”hur” och ”varför”, samt då utredaren har lite kontroll över objektet och då 
fokus ligger på att utreda samtida fenomen inom en reell miljö.  En fallstudie kan vara 
förklarande, undersökande samt beskrivande. Viss kritik som funnits till metoden 
fallstudie, vilket författaren Robert K. Yin ej håller med om, har varit att den enbart 
som metod är undersökande och inte beskrivande samt att det genom en fallstudie ej 
går att testa en teori (Yin, 2002).  
 
Denna rapports fallstudie är av kvalitativ art, vilket innebär att rapportens syfte är att 
ge insikt, upptäckt och tolkning snarare än en hypotesprövning. En kvalitativ 
fallstudie kan definieras som ”en helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda 
enhet eller företeelse” (Merriam, 1994).  
 
Fallstudien i rapporten går ut på att undersöka vilka civila användningsändamål ett 
bergrum har. Detta bergrum har tidigare använts av försvaret och det uppfördes på 
1940-talet. Eftersom det är intressant utifrån rapportens syfte att studera 
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militäranläggningar som försvaret inte längre har behov av passar objektet bra. De 
framtida möjliga användningsändamålen som finns för bergrummet i Sundbyberg kan 
appliceras på liknande bergrum eller anläggningar. Bergrummet ligger huvudsakligen 
inom fastigheten Sundbyberg 2:74 men en mindre del ligger inom Sundbyberg 2:44. 
Fastigheten ligger nära större vägar och kollektivtrafiknätet är väl fungerande vilket 
kan vara viktigt för framtida nya ägare eller hyresgäster.  
 
I samband med rapporten har 10 stycken framtida scenarier för bergrummet 
framställts. Dessa 10 användningsändamål är baserade på den kunskap som erhållits 
från ortsanalysen och objektsanalysen. Inspiration till dessa har även hämtats utifrån 
vad som gjorts med tidigare bergrum, intervjuer och litteratur.     
 
2.2.3 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts för att få information om vissa frågor. Det finns olika metoder för 
intervjuer, sättet frågorna ställs och hur svaren antecknas skiljer dessa åt. Alltså om 
intervjun är direkt eller indirekt eller om flera personer intervjuas samtidigt. Frågor 
och svar kan vara av systematisk eller osystematisk karaktär.  
 
Då en intervjuare ställer systematiska frågor innebär detta att denne använder sig utav 
ett frågeformulär, det vill säga att de är strikt formulerade. Systematiska svar är då det 
finns fasta svarsalternativ.  Då både frågor och svar är systematiska är intervjun utav 
en strukturerad karaktär. Intervjuer utav ostrukturerad karaktär innebär att frågor 
formuleras efter hand som intervju fortgår och svaren antecknas efterhand så noggrant 
som möjligt, svaren struktureras sedan i efterhand. En ostrukturerad intervju skjuter 
upp systematiseringen till bearbetningsfasen (Svenning, 2003).  
 
Inför intervjuerna till denna rapport hade ett antal frågeställningar formulerats i 
förväg. Nedan följer en beskrivning av de personer som intervjuades och i vilket syfte 
som de intervjuades för. 
 
• Ken Ejderhamn, Affärschef på Fortifikationsverket, intervjuades för att få 
kunskap om hur Fortifikationsverket arbetar vid förädling av områden som 
tidigare använts för militära ändamål men som nu skall används för 
civiltändamål. Intervjun genomfördes via telefon 2010-05-31. 
 
• Lars- Herman Larsson, Näringsliv och Exploateringsdirektör på Sundbybergs 
kommun, intervjuades för att få kunskap om vad kommunen har för planer 
för Miloområdet samt för att få ta del av kommunens syn på en förädling av 
bergrummet. Intervjun genomfördes 2010-05-25. 
 
• Stefan Magnusson, Markdirektör på Fortifikationsverket, intervjuades för att 
få kunskap och en bakgrund till varför avveckling och förädling av militär 
mark sker. Intervjun genomfördes 2010-06-01. 
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• Inger Olsson, Affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter, intervjuades för att 
få kunskap om hur ett kommersiellt bolag agerar vid fastighetsutveckling 
samt för att få hennes syn på bergrummets förädlingsmöjligheter. Intervjun 
genomfördes 2010-05-27. 
 
• Karl- Martin Svärd, Projektledare på Fortifikationsverket, intervjuades för att 
få kunskap om hur det går till vid en förädling av mark som använts för 
militära ändamål samt hur det har gått till vid tidigare förädlingsprojekt. 
Intervjun genomfördes 2010-05-24. 
 
• Henrik Thernlund, Säkerhetschef/ IT-säkerhetschef/ Signalskyddschef på 
Fortifikationsverket, intervjuades för att få kunskap om bergrummets 
nuvarande skydd samt vilka åtgärder som behöver vidtas samt för att få veta 
hur Fortifikationsverket arbetar i olika säkerhetsfrågor. Intervjun 
genomfördes 2010-05-25. 
 
2.2.4 Styrkor och svagheter  
Vid framställandet av en rapport som baseras på fallstudieforskning och information 
från dokument och litteratur finns det en risk för att felaktiga slutsatser dras. Liksom 
vid intervjuerna är det författaren som behandlar och tolkar vad som sagts, vilket 
läsaren bör vara medveten om (Merriam, 1994).   
 
Vid alla typ av forskning är det viktigt att forskaren uppmärksammar eller ser över 
vilken dess validitet och reliabilitet materialet har. En rapports validitet beror på om 
resultat stämmer överens med verkligheten. För att en forskare skall kunna säkerställa 
rapportens validitet kan denne till exempel samarbeta med flera forskare, ta del av 
den forskning som redan finns och/eller se till att observationen sker över en längre 
tid för att kunna bekräfta sitt resultat. Reliabiliteten beskriver om resultatet kan 
upprepas, det vill säga om undersökningen görs på nytt, kommer den att ge samma 
resultat. Sammanfattningsvis går det ej att ha ett resultat som har validitet utan 
reliabilitet, om validitet ökar gör reliabiliteten detsamma (Merriam, 1994).     
 
Genom att studien omfattas av enbart ett fallstudieobjekt är fördelen att utrymme ges 
för en fördjupning i ämnet och för objektets förutsättningar, nackdelen är att studien 
kan bli något begränsad. Tjänstemän från Fortifikationsverket, Skanska och 
Sundbybergs kommun har intervjuats för att få en ökad förståelse för objektet samt 
ämnet fastighetsutveckling och förädlingsprocessen. De har givit en god bild utifrån 
deras perspektiv och synvinkel. Det är dock viktigt att poängtera att alla fastigheter 
och objekt är unika och har olika förutsättningar, vilket även sätter sin prägel och 
påverkar processen vid förädling och fastighetsutveckling.  
 
2.2.5 Dokument 
Nedan följer en förteckning av de dokument som använts under fallstudien. Dessa 
dokument är källor som ligger till grund för kapitel 5 – Bergrummet i Sundbybergs 
kommun.  
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• Beskrivning och framtida användning - rapport. En utvecklingsplan för 
bergrummet i Milot Stora Ursvik, Sundbyberg. Framtagen av Sundbybergs 
stad, Fortifikationsverket, NAI Svefa och QPG. 
 
• Detaljplan för Stora Ursvik etapp 1b i Sundbyberg. Detaljplanen vann 
laga kraft 2005-09-22.  
 
• Fördjupad översiktsplan för Sundbyberg stad, fördjupning för delen 
Stora Ursvik. Antagen av kommunfullmäktige juni 2003. 
 
• Miljöutredning av Structor Miljöteknik. En miljöutredning av bergrummet 
i Sundbyberg, upprättad av Structor Miljöteknik på uppdrag av 
Fortifikationsverket. 
 
• MILOT, Ursvik, Idéskiss för alternativ markanvändning. Skissen är 
framtagen, i november 2009, av Grontmij AB på uppdrag av 
Fortifikationsverket. 
 
• Planprogram för Miloområdet, Milstensvägen 138 (Sundbyberg 2:74 
samt del av Sundbyberg 2:44). Upprättad av Stadsbyggnads- och 
Miljöförvaltningen 2009-04-27, dnr.750/ 2007 – 214.  
 
• Taxinge, Förslag till användningsområde. Rapport utförd av 
Fortifikationsverket, 2009-03-26. Innehåller objektsbeskrivning och förslag 
till användningsområden och åtgärder för ett bergrum i Nykvarnskommun.  
 
• Utdrag ur fastighetsregistret Sundbyberg 2:74 i Sundbybergs kommun. 
Allmän fastighetsinformation från Lantmäterimyndigheten, 2010-04-13. 
Fastigheten består av ett markområde på ungefär 16,8 hektar. Lagfaren ägare 
är Fortifikationsverket.   
 
• Utdrag ur fastighetsregistret Sundbyberg 2:44, i Sundbybergs kommun. 
Allmän fastighetsinformation från Lantmäterimyndigheten, 2010-04-13. 
Fastigheten består av ett markområde på ungefär 141,9 hektar. Lagfaren 
ägare är Vasakronan AB. 
 
• Värdebedömning avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:74 – ”3D- 
fastigheten Bergrummet”, Sundbybergs stad. Värdeutlåtandet är från 
2007-10-17  och är gjort av FS Fastighetsstrategi AB, Katrin Nordén. 
 
• Översiktplan 2010, Sundbybergs stad. Översiktsplanen innehåller 
kommunens grundläggande inställning till mark- och vattenanvändning samt 
hur kommunens utveckling och bevarande av olika områden skall ske. Planen 
ska fungera som ett vägledande dokument vid beslut om mark- och 
vattenanvändning och andra samhällsfrågor.  
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3. Fastighetsutveckling och förädlingsprocessen 
3.1 Processen vid fastighetsutveckling 
En fastighet är unik med dess fysiska egenskaper och dess geografiska läge. Därav 
blir också förloppet vid fastighetsutveckling mer eller mindre unikt. På grund utav 
detta bör processen vid fastighetsutveckling anpassas efter de förutsättningar som 
finns i varje enskilt fall.  Processen består av många aktiviteter och aktörer, dessa 
styrs av olika rättsliga regelsystem. För att processen ska bli lönsam och effektiv 
måste regelsystemet, aktiviteter och aktörer samordnas på ett bra sätt (Karlbro, 2007).  
 
Fastighetsutveckling kan göras på både obebyggd mark och bebyggd mark. På 
bebyggd mark innebär fastighetsutvecklingen för det mesta att det sker en förnyelse 
eller förtätning av befintlig bebyggelse. Om objektet i fråga, som skall förädlas, avser 
bebyggd mark kan de befintliga byggnaderna och andra anläggningar lägga 
restriktioner för den nya markanvändningen (Karlbro, 2007). Fastighetsutveckling är 
alltså en process som innebär att markanvändningen förändras eller intensifieras. 
Fastighetsutvecklingsprocessen kan delas in i ett antal olika steg, de behöver ej 
utföras i den ordning som följer nedan, utan flera av stegen kan utföras samtidigt 
(Cadman och Topping, 2002). Dessa steg är: 
 
3.1.1 Initiering  
För att processen, som leder till att fastighetsutveckling initieras, skall starta, krävs 
det att något av de följande tre alternativen föreligger. Alternativ 1 är att en fastighet 
eller en bit mark inte längre anses användas på ett lämpligt sätt.  Alternativ 2 är att 
marken ej anses användas tillräckligt effektivt. Alternativ 3 är att efterfrågan på en 
viss användning är större än den nuvarande. En initiering kräver en viss efterfråga och 
en vinstpotential.  Initieringen av fastighetsutveckling kan göras av vilken aktör som 
helst och denna behöver egentligen inte vara med i resterande steg. Aktören kan 
antingen vara någon som letar mark för ett visst syfte eller någon som vill ha ut en 
högre vinst än den nuvarande(Cadman och Topping, 2002).  
 
3.1.2 Utvärdering  
Utvärderingen är ett av de viktigaste stegen då det ligger till grund för flera beslut och 
avgör för hur processen kommer att fortskrida. Detta steg kan innehålla en 
marknadsanalys, en behovsanalys och en finansiell analys(Cadman och Topping, 
2002).  
 
En marknadsanalys kan omfattas av en omvärlds- och en ortsanalys. Syftet med en 
omvärldsanalys är att beskriva faktorer och förhållanden som påverkar 
fastighetsmarknaden generellt. En sådan faktor kan vara av samhällsekonomisk typ, 
vissa påverkar fastighetsmarknaden direkt och vissa påverkar fastighetsmarknaden 
indirekt. Direktpåverkande faktorer kan vara inflation och räntenivån. En påverkande 
faktor som är indirekt, kan till exempel vara konjunktur, BNP och sysselsättning. En 
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ortsanalys är en analys av orten, detta sker oftast på kommunnivå. Den analysen 
brukar bland annat även innehålla en beskrivning av ortens läge, yta, antal invånare, 
dess karaktär samt näringslivssammansättningen på orten (Lantmäteriverket och 
Mäklarsamfundet, 2004).  
 
En behovsanalys innebär att en utvärdering sker över vilka användningsändamål en 
fastighet eller en plats har. I denna analys kan behovet utav handel, kontor eller 
bostäder på platsen utvärderas. En finansiell analys innebär att kostnaderna för 
projektet beräknas och uppskattas, dessutom bör en riskanalys göras. En utvärdering 
av projektet bör göras innan några åtaganden eller kontrakt skrivits under, då detta 
kan medföra att fastighetsutvecklaren binder sig till att genomföra projektet (Cadman 
och Topping, 2002).  En utvärdering bör även göras i slutet av processen för att bland 
annat hitta förbättringar i arbetet och utveckla nya samarbetsformer. Detta kan 
därefter ligga till grund för kommande projekt (Dunkers, 2008).   
 
3.1.3 Förvärv  
Om fastighetsutvecklaren inte äger marken vid initiering utan ska förvärva marken i 
ett senare läge krävs en del förberedelser. Dessa förberedelser kan till exempel vara 
en fastighetsrättslig utredning. En fastighetsrättslig utredning anger och klarlägger 
vem den nuvarande fastighetsägaren är, vilka rättigheter som eventuellt är till förmån 
för fastigheten och vilka rättigheter som eventuellt belastar den. Dessutom bör en 
undersökning av marken genomföras, dvs. de geologiska förutsättningarna bör 
utredas, om marken är förorenad och om det finns fornlämningar. 
Fastighetsutvecklaren bör även i detta steg se över finansieringen av projektet, vilket 
inkluderar både de kortfristiga och långfristiga kostnaderna (Cadman och Topping, 
2002). 
 
3.1.4 Projektering  
Begreppet projektering innebär att en byggnad eller anläggning, som uppfyller 
byggherrens krav och mål, skapas. Kraven och önskemålen finns specificerade i ett 
byggnadsprogram. Redovisning av byggnaden eller anläggningen sker i form av 
ritningar och beskrivning. Ritningen och beskrivningen ligger därefter till grund för 
uppförandet av byggnadsverket (Nordstrand, 2008). Projekteringsprocessen löper 
parallellt med flera av de andra stegen och bli mer och mer detaljerade mot slutet. I 
början, vid initieringen, kan det vara så att arbetet sker utifrån flera olika idéer, innan 
allt är fastställt. Projekteringsplanerna bör dock vara så detaljerade så att en 
ungefärlig beräkning utav kostnaderna kan göras (Cadman och Topping, 2002).  
 
3.1.5 Tillstånd och lagstiftning  
Om marken ska bebyggas eller om det skall ske en annan typ av förändring av 
markanvändningen, kan olika typer av tillstånd krävas, detta är reglerat i 
lagstiftningen.  Dessa olika typer av regleringar finns bland annat till för att minska 
miljöstörningar, olämplig utformning av byggnader eller för att värdefull natur inte 
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ska exploateras i onödan. Regleringarna finns även till för att samordna byggandet av 
VA-system och infrastruktur (Karlbro, 2007).  
 
Vid fastighetsutveckling berörs ett flertal olika lagar och förordningar, till exempel 
Plan- och bygglagen och Fastighetsbildningslagen. Den lagstiftning som berörs vid 
förädling av anläggningar för militärt ändamål beskrivs nedan. 
 
Fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL) – Fastighetsbildning är en åtgärd som 
medför att fastighetsindelningen förändras. Genom fastighetsbildning kan även 
servitut bildas, ändras eller upphöra. Dessutom kan samfälligheter bildas samt 
byggnader eller anläggningar som hör till en fastighet kan överföras till en annan 
(Karlbro, 2007).  Förändringar i fastighetsindelningen utförs oftast genom en 
förrättning som handläggs av statliga eller kommunala Lantmäterimyndigheten. 
Andra sätt som kan förändra fastighetsindelningen kan vara genom markinlösen 
enligt PBL. Markinlösen kan ske av område som är utsatt som allmänplatsmark enligt 
detaljplan (Julstad, 2007).  
 
Fastighetsbildning omfattar både ombildning och nybildning utav fastigheter. Enligt 2 
kap. 1§ FBL sker ombildning av fastigheter genom fastighetsreglering och nybildning 
av fastigheter sker genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning. Enligt 3 kap. 
1§ får fastighetsbildning ske om fastigheten som bildas är varaktigt lämpad för sitt 
ändamål. För att få bilda en tredimensionellfastighet eller ett tredimensionellt 
fastighetsutrymme måste åtgärden vara lämpligare än alla andra åtgärder samt 
rekvisiten i FBL 3:1a vara uppfyllda. 
 
Förordning med instruktion för Fortifikationsverket (SFS, 2007:752) – Förordningen 
anger vilka uppgifter Fortifikationsverket har. De har bland annat ansvaret för att 
förvalta fastigheter avsedda för försvarsändamål samt på uppdrag från 
Försvarsmakten får de genomföra utvecklingsprojekt avseende skydds- och 
anläggningsteknik. 
 
Förordning om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. (SFS, 1993:527) – 
Förordningen gäller för de myndigheter som regeringen beslutat skall förvalta 
fastigheter. Andra myndigheter får inte förvärva eller förvalta fastigheter. 
Förordningen anger hur förvaltningen skall ske, bland annat skall fastigheterna 
förvaltas så att dess värde bibehålls eller ökar.  
 
Förordningen om överlåtelse av statens fasta egendom (SFS, 1996:1190) – Enligt 
bestämmelserna i denna förordning skall avyttring av fastigheter ske. Då det är 
bestämt att en avyttring skall ske, i detta fall efter en uppsägning från 
Försvarsmakten, görs en undersökning om någon annan myndighet är intresserad av 
området, i så fall görs en överföring till denna myndighet. Om annan myndighet ej är 
intresserade av marken tillfrågas den kommun där fastigheten finns om de är i behov 
utav området för någon utav deras verksamheter. I de fall då varken annan myndighet 
eller kommunen inte är intresserad av fastigheten säljs den på öppna marknaden. Vid 
en försäljning av mark skall försäljningsförfarandet alltid genomföras affärsmässigt.  
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Förordning om överlåtelse av statens lösa egendom (SFS, 1996:1191) – 
Förordningen gäller vid försäljning och byte av statens lösa egendom. Liksom vid 
överlåtelse av statens fasta egendom skall försäljningen genomföras affärsmässigt. 
 
Lag om kulturminnen m.m. (1988:950, KML) – Lagens bestämmelser finns till för att 
skydda Sveriges kulturmiljö. Riksantikvarieämbetet har huvudansvaret för 
kulturvården men Länsstyrelsen ansvarar på länsnivå. Fasta fornlämningar och 
fornfynd är olika typer av fornminnen. Bestämmelserna i KML om fornlämningar kan 
ha stor betydelse vid planläggning av bebyggelse eller vid anläggning av vägar 
(Julstad, 2007). Fasta fornlämningar definieras i 2 kapitlet 1§ KML, bland annat är 
gravar, ruiner, resta stenar, lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser 
exempel på fasta fornlämningar. Enligt 2 kapitlet 6§ är det ”förbjudet att utan tillstånd 
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat 
sätt ändra eller skada en fast fornlämning”.  Länsstyrelsen kan ge tillstånd till 
borttagande av fornlämning, detta ges om fornlämningen ”medför hinder och 
olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse”, tillståndet 
kan förenas med villkor, KML 2 kapitel 12 – 13 §§. 
 
Lag om stadsbudgeten (1996:1059) – Enligt lagen skall verksamheter som sköts av 
regeringen, domstol och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen 
sträva efter hög effektivitet och god hushållning. Lagen tar bland annat upp vad som 
gäller då regeringen anvisar om anslag, hur investeringar skall finansieras samt 
bestämmelser kring överlåtelse av statens fasta egendom.  
 
Lagen om skydd av samhällsviktiga anläggningar (1990:217) – Denna lag medför att 
det råder tillträdesförbud och fotograferingsförbud vid vissa anläggningar. Detta 
innebär att försvaret till exempel får beslagta kameror i förebyggande syfte. 
 
Miljöbalken(MB) – Syftet med Miljöbalken är enligt MB 1:1 att främja en hållbar 
utveckling. MB innehåller allmänna hänsynsregler för att skydda miljön, 
bestämmelser för hushållning av mark- och vattenområden, bestämmelser om 
miljökonsekvensbeskrivningar samt bestämmelser för områdes- och tillståndsplikt. 
Vid prövning av om vissa åtgärder eller ändringar i markanvändning skall få ske, 
krävs det att tillståndprövningen sker parallellt mellan PBL och MB. I de fall då 
marken är förorenad vilket den kan vara i gamla industrilokaler och områden, gäller 
bestämmelserna i 10 kapitlet MB. Den som är ansvarig för sanering av sådan mark är 
verksamhetsutövaren enligt MB 10:2. Verksamhetsutövaren är den eller de personer 
som, genom sin verksamhet, orsakat föroreningen. Om verksamhetsutövaren inte kan 
utföra eller bekosta en sanering kan, enligt MB 10:3, fastighetsägaren bli ansvarig.  
 
Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) – Sekretess råder för uppgifter som 
behandlar verksamheter som bland annat ska försvara landet. Därav kan vissa 
anläggningar skyddas genom att de hemlighålls. 
 
Plan och bygglagen (1987:10, PBL) – innehåller regler för hur planer upprättas, hur 
markens användning ska bevaras, plangenomförande och tillstånd för uppförande av 
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byggnader och anläggningar. Kommunen har planmonopol dvs. det är bara 
kommunen som har rätt att upprätta planer. Dock bör det tilläggas att även om de har 
planmonopol måste hänsyn och anpassning ske till annan lagstiftning och annan 
planering på regional och central nivå, som vid upprättande av vägplaner. Till 
exempel kan inte vattenområden som enligt detaljplan har ändamålet hamnplats 
påbörja bygget på direkten eftersom det krävs särskilt tillstånd för att få bygga i 
vatten. Enligt PBL ansvarar berörd kommun för att upprätta följande planformer: 
översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser, fastighetsplan och regionplan 
(Julstad, 2007). Enligt 7 kap. PBL upprättas regionplaner då mark- och 
vattenanvändningen berör flera kommuner. 
 
Regler för hur planer skall upprättas anges i Plan- och bygglagen, dock får varje 
kommun sätta upp regler för hur nämnd- och förvaltningsrutinerna skall gå till. En 
detaljplan har två mål, det ena målet är att ärendet skall behandlas så enkelt och 
effektivt som möjligt och det andra målet är att alla berörda är garanterade en 
möjlighet att få påverka planens utformning och genomförande. En detaljplan kan 
upprättas genom ”normalt planförfarande” eller genom ”enkelt planförfarande” 
(Boverket, 2004), se figur 3.1. Enligt PBL 5:28 får ”enkelt planförfarande” tillämpas 
om detaljplanen är av begränsad betydelse för allmänheten.  
 
 
 
Figur 3.1. Planprocessen vid enkelt resp. normalt planförfarande (Boverket, 2004).  
 
Enligt PBL 5:18 skall en detaljplan grundas på ett planprogram, när det inte anses 
onödigt, programmet anger detaljplanens utgångspunkter och mål. Efter att 
planprogrammet är framtaget sker samråd med myndigheter, sakägare och andra 
berörda.  
 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) – Lagen gäller bland annat för verksamheter inom 
staten, kommuner och myndigheter. Lagen anger att personer som deltar eller ska 
delta i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet får säkerhetsprövas. 
Säkerhetsprövningen innebär att en registerkontroll utförs samt en särskild 
personutredning görs.  
 
Säkerhetsskyddsförordningen (SFS, 1996:633) – förordningen anger bestämmelserna 
till säkerhetsskyddslagen (1996:627).  
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3.1.6 Uppförande  
Förarbetet till projektet är klart när följande är fastställt: vad skall göras, på vilken 
fastighet, till vilken kostnad och när det hela skall vara färdigställt. Vid denna 
tidpunkt är det svårt och kostsamt att ändra något och därför är det av stor vikt att 
tidigare arbete är noggrant utfört. Målet med utförandet är att projektet ska bli 
färdigställt enligt tidsplanen och inom den budget som är fastställd utan att kvalitén 
försämras (Cadman och Topping, 2002).  
 
Själva byggprocessen och uppförandet börjar med att byggherren tydliggör sina 
behov och krav. En byggherre kan vara en privatperson, ett företag eller en 
organisation. Efter att kraven och behoven är klarlagda börjar byggprojektet. Nästa 
steg i processen är produktbestämning eller projektering, vilket omfattar att beslut 
fattas angående konstruktion och utseende, dvs. storlek, uppvärmningssystem, 
material mm. Slutprodukten av detta steg är ritningar och beskrivningar, vilket även 
kan benämnas som bygghandlingar. Efter projektering kan själva 
produktframställningen börja, alltså byggproduktionen. Byggandet kan utföras av 
olika entreprenörer. Vilken entreprenadform som projektet verkställs genom beslutar 
byggherren(Nordstrand, 2008).   
 
3.1.7 Produktanvändning  
Det sista steget i byggprocessen är produktanvändningen, detta steg startar då 
produkten börjar användas av dess brukare. Under produktanvändningen krävs det att 
dess förvaltare utför lämpliga underhålls- och drift- åtgärder för att produkten ska 
fungera enligt standard och enligt de uppsatta målen som finns för 
byggnaden/anläggningen(Nordstrand, 2008).  
 
3.1.8 Förvaltning eller försäljning  
I tidigt stadium brukar fastighetsutvecklaren besluta om fastigheten skall behållas och 
förvaltas i egen regi eller om den skall säljas då projektet är slutfört. Om fastigheten 
skall säljas bör även ett beslut tas angående i vilket skede en försäljning skall ske 
(Cadman och Topping, 2002).   
 
Stadiet då en byggnad eller anläggning befinner sig i förvaltningsskedet är den i 
särklass längsta under dess livscykel. Vid en beräkning av en byggnads eller 
anläggnings livscykelkostnad utgör kostnaderna för förvaltningsfasen den 
dominerande delen. Därav bör det redan i ett tidigt stadium beräknas vad en byggnad 
eller anläggning kostar i drift och underhåll(Nordstrand, 2008).  
 
Förr var begreppen nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och ändring av byggnad 
skilda från varandra enligt Plan- och bygglagen. Efter år 1995 är ombyggnads- 
begreppet borttaget och enbart ändring av byggnad kvarstår. Begreppet ändring av 
byggnad innefattar en förändring av dess konstruktion, funktion eller utseende. Vid en 
ändring av byggnad eller anläggning ingår oftast samma skeden i byggprocessen som 
vid nybyggnad, dvs.  förstudie, program, projektering, upphandling och produktion 
(Nordstrand, 2008). 
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3.1.9 Praktiskt exempel, Skanska Fastigheter  
Texten är baserad på en intervju med Inger Olsson, som är Affärsutvecklingschef på 
Skanska Fastigheter. Skanska Fastigheters arbetsuppgifter är att bygga och skapa 
samt utveckla fastigheter. Eftersom ett byggprojekt tar relativt lång tid, är det viktigt 
att i förväg veta vad efterfrågan kommer att vara i framtiden, detta görs genom 
analyser av olika marknader samt ständiga kontakter med företag och organisationer. 
Skanska arbetar inte för att äga fastigheter långsiktigt utan deras mål är att 
fastighetsbeståndet skall behållas på en jämn nivå. Därav säljs det lika mycket 
fastigheter som det förvärvas. Arbetet går ut på att hitta nya tomter som antingen kan 
vara icke-bebyggda eller bebyggda.  I de fall fastigheten är bebyggd, rivs denna 
oftast. Alternativet till rivning är att byggnaden byggs om.  
 
Eftersom Skanska är ett så pass stort bolag medför det att de har en stor kompetens 
som gör att de kan utveckla en komplicerad och komplex fastighet eller byggnad 
menar Inger Olsson. Exempel på en komplex fastighet kan vara en fastighet som 
ligger nära en järnväg.  Exempel på en komplex byggnad kan vara en som går över en 
väg. Processen vid fastighetsutveckling sker i fem steg, varav varje steg utförs av 
olika avdelningar, deras arbete kan ibland även överlappa varandra. 
 
Affärsutveckling - Deras uppgift är att hitta projekten samt upprätta avtal för köp och 
detaljplan. 
 
Produktutveckling – Denna avdelning träder in vid själva genomförandet av projektet, 
bygglov är sökt och handlingar som formar projektet är framtagna.  
 
Marknad och uthyrning – Denna avdelning har hand om kontakter med företag och 
organisationer som kan vara potentiella hyresgäster. Till exempel har de kontakt med 
stora företag som Ericsson och ÅF men även offentliga företag. 
 
Fastighetsutveckling och Förvaltning – Huset är byggt och hyresgästen har flyttat in, 
deras uppgift är bland annat att följa upp om de miljökrav som är uppsatta för 
byggnaden uppnås. 
 
Transaktion – Avdelningen har hand om försäljningen av fastigheten till 
investerarmarknaden, vanligt förekommande är att köparen är ett svenskt eller ett 
utländskt pensionsbolag.  
 
Företaget har ett mål med fastighetsutvecklingen, vilket är att skapa mervärde. Det 
sker genom att: 
 
- Skapa värde för kunden/ hyresgästen för att denna ska välja just Skanska. 
- Skapa värde för samhället genom att göra det bra för allmänheten och 
kommuninvånarna. 
- Skapa värde så att investerare anser att det är en lönsam affär. 
- Skapa värde för Skanskas aktieägare. 
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Utöver de finansiella målen har de fem stycken kvalitativa mål, visionen ”Five 
Zeros”, deras syfte är att uppnå: 
 
- Noll förlustskapande projekt 
- Noll olyckor 
- Noll miljöincidenter 
- Noll etiska överträdelser 
- Noll defekter 
Skanska finansierar alla sina projekt själva. De vill helst träda in i projektet innan 
detaljplan upprättats, eftersom det gör att de blir mer delaktiga och formen för 
projektet är mer flexibelt samt eftersom de självklart anser att de den rätta 
kompetensen som behövs om vad som efterfrågas på marknaden. De vill vara en del i 
samhällsbygget, Inger Olsson påpekar att det är viktigt med kombinationen av 
bostäder och kontor. Annars bildas så kallade sovstäder som är tomma på dagen och 
områden med kontor som är tomma på kvällar och helger. En stad byggs genom att 
integrerar kontor, handel och bostäder, kombinationen av dem blir mer värdefullt. 
 
Även om Inger Olsson främst arbetar med kontor och bostäder anser och tror hon att 
en datacentral eller en central för logistik nog är det mest lämpliga ändamålet för 
bergrummet. För att kunna göra något överhuvudtaget tror hon att det krävs en viss 
investering och bergrummets värde bygger på dess användbarhet. Vad gäller frågan 
om Skanska skulle vara intresserade av att ta sig an enbart ett bergrum är nog 
tveksamt i så fall är marken mycket mer intressant. 
 
3.2 Aktörer 
Vid fastighetsutveckling är det många beslut och aktiviteter som ska samordnas, 
processen inkluderar även många aktörer och intressenter. Vanligtvis har dessa 
aktörer olika perspektiv och åsikter, vilket inflytande de olika aktörerna har är olika 
från fall till fall (Cadman och Topping, 2002). Nedan följer en beskrivning av de 
aktörer och intressenter som är vanliga i samband med fastighetsutveckling och 
förädling av fastigheter, nedan finns även en redogörelse över vilken betydelse en 
intressentanalys har. 
 
3.2.1 Intressentanalys 
Vid förädling av fastigheter eller vid andra typer av byggprojekt bör en 
intressentanalys genomföras. En intressent kan definieras som en person eller en 
grupp som har ett egenintresse i projektet eller i den miljö som projektet befinner sig 
i. Definitionen av en intressent kan även vara att det är en eller flera individer eller 
organisationer som är aktivt deltagande i projektet eller att de har intressen som 
berörs av projektet. För att begränsa denna definition kan det även tilläggas att en 
intressent har ett eller flera av följande egenskaper: makt, legitimitet och vikt 
(Olander, 2006). 
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Intressenterna kan därefter delas upp i två huvudgrupper, de kan antingen vara 
delaktiga i genomförandet, så kallade interna intressenter, alternativt kan de påverkas 
av projektet på något sätt, dessa kallas för externa intressenter. De interna 
intressenterna utgår från projektet som en enhet. Det är till exempel dess ägare, 
kunder, finansiärer och anställda. De externa intressenternas påverkan och roll är 
svårare att identifiera och förutse. Dessa externa intressenter kan vara lokala och 
nationella myndigheter och organisationer, lokala föreningar, fastighetsägare, grannar 
och media (Olander, 2006). 
 
När ett projekt skall genomföras uppkommer effekter som antingen kan vara positiva 
eller negativa för de externa intressenterna. Positiva effekter, vid ett vägbygge, kan 
vara bättre kommunikationer för trafikanterna. De negativa effekterna med en ny väg 
kan vara att en högre bullernivå uppkommer, då den nya vägen medför att fler 
trafikanter väljer det alternativet. Det är projektledarens roll att väga samman 
effekterna så att så många externa krav och behov tillgodoses samtidigt som 
projektets syfte fortfarande uppnås. Svårigheten i detta är att hitta det utrymme som är 
förhandlingsbart och som innehåller så många som möjligt av intressenternas krav. 
Rollen som projektledare ställer därför krav på förståelse om hur teknik, miljö, 
samhälle och människor interagerar. Dessutom kan de externa intressenterna vara en 
tillgång i planeringsfasen då dessa kan ha annan kunskap om miljön och närområdet 
än de interna (Olander, 2006). 
 
Vid en externintressentanalys bör följande komponenter beaktas (Olander, 2006): 
 
- Identifiering av intressenterna  
- Vilka krav och behov intressenterna har. 
- Hur intressenterna kan påverka projektet. 
- Vilka alternativ i genomförande projektet har. 
- Vilken utsträckning av acceptans intressenterna har. 
 
Genom att göra en intressentanalys förbereds projektledaren för vilka konflikter som 
kan dyka upp och vissa konflikter kan till och med undvikas. Det räcker alltså inte att 
enbart identifiera de externa intressenterna utan det bör även beaktas vilken dynamik 
och vilken makt det finns mellan de interna och externa intressenterna. Aspekter som 
bör beaktas är bland annat hur viktigt det är för varje intressent att få igenom sin åsikt 
och göra sitt behov hört, samt kommer de att göra detta och har de makt nog att få 
igenom sin röst (Olander, 2006). 
 
3.2.2 Fastighetsägare och byggherrar 
Fastighetsägaren har en central roll. Vanligtvis är det fastighetsägaren som initierar 
till fastighetsutveckling, då denne antingen vill sälja och/eller förbättra värdet på 
fastigheten. Fastighetsutveckling kan ske utan fastighetsägarens samtycke, genom så 
kallad expropriation, dock försvåras processen betydligt i dessa situationer(Cadman 
och Topping, 2002).  
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Expropriation sker enligt Expropriationslagen (1972:719, ExL). Enligt lagen får en 
fastighet, som inte tillhör staten, tas i anspråk med äganderätt, nyttjanderätt eller 
servitut. Även särskilda rättigheter i fastigheten, till exempel servitut och 
nyttjanderätt, får upphävas eller ändras genom expropriation. I princip har vem som 
helst rätt att expropriera mark men i de fall det görs av någon annan person, 
organisation eller verksamhet än staten, kommunen, landstingskommunen eller 
kommunalförbund måste ”den exproprierande på ett betryggande sätt kan svara för att 
den exproprierade egendomen kommer att användas för avsett ändamål (Sjödin, 
Ekbäck, Kalbro och Norell, 2007). Expropriation är dock en ganska ovanlig 
företeelse.  
 
Fastighetsägaren kan vara den samme som byggherren, dvs. den som beställer 
aktiviteten. Fastighetsägaren/byggherren kan vara en enskild person, ett företag eller 
ett offentligt organ (Karlbro, 2007). 
 
3.2.3 Fastighetsutvecklaren 
Fastighetsutvecklarens syfte är oftast att få ut en vinst åt företaget och driva processen 
framåt. Vissa fastighetsutvecklare specialiserar sig på olika typer av marknader till 
exempel kontor eller industri, de kan även specialisera sig på en viss geografisk 
marknad. Det underlättar samordningen av aktörer om fastighetsutvecklaren känner 
till förutsättningarna på den marknad som denne agerar på (Cadman och Topping, 
2002). 
 
3.2.4 Kommun och myndigheter 
Kommunen ansvarar för markanvändningen vid ändamål som skolor, daghem, miljö- 
och hälsoskydd. Kommunen har planmonopol vilket har stor betydelse i 
exploateringsprocessen, liksom deras roll vid tillståndsprövning av bygglov, 
rivningslov och marklov. Kommunen ansvarar också för den tekniska infrastrukturen 
som gator, vatten och avlopp. Kommunen kan även vara med i processen som 
markägare eller byggherre. Kommunens olika roller har både positiva och negativa 
effekter, dels kan det underlätta en samordning av olika aktiviteter men det kan också 
bidra till konflikter då det finns olika kommunala intressen. Olika kommuner agerar 
även på olika sätt då alla kommuner har olika förutsättningar och målsättningar 
(Karlbro, 2007).  
 
Om flera kommuner berörs, skall Länsstyrelsen agera som samordnare. 
Länsstyrelsens roll är att se till att riksintressen inte motverkas. 
Lantmäterimyndigheter, statliga och kommunala, fattar beslut i fastighetsfrågor som 
fastighetsbildning och bildandet av gemensamhetsanläggningar. Tillståndsbeslut i 
exploateringsprocessen kan överklagas, dessa överprövas oftast av en domstol 
(Karlbro, 2007). 
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3.2.5 Byggentreprenörer 
Byggentreprenören är den aktör som utför byggnaden eller anläggningen. Val av 
entreprenör görs efter en avvägning mellan lägsta bud och kvalitet (Karlbro, 2007).  
 
3.2.6 Konsulter 
De flesta fastighetsutvecklare har inte råd eller möjlighet att ha experter inom 
processens alla områden därför anställs konsulter. Exempel på konsulter med 
specialistkompetens kan vara samhällsplanerare, projektörer, arkitekter, geotekniker, 
lantmätare, jurister och ekonomer (Cadman och Topping, 2002).  
 
3.2.7 Finansiärer 
Vid fastighetsutveckling krävs oftast stora insatser av kapital och inom fastighets- och 
byggbranschen deltar ett flertal kreditinstitut. Vissa kreditinstitut är specialiserade på 
lån med fastigheter som säkerhet (Karlbro, 2007). 
 
3.2.8 Grannar, intresseorganisationer, kommuninvånare 
Markexploateringsprocessen kan påverkas både positivt och negativt beroende på 
grannar, intresseorganisationer och kommuninvånares inställning. Till exempel kan 
en negativ inställning innebära att tagna beslut överklagas och processen tar längre tid 
än planerat. Dessutom kan en exploatering påverka grannar, intresseorganisationer 
och kommuninvånare positivt och negativt. Dessa aktörer kan påverkas negativt 
genom att bullernivån höjs på grund av ökad trafikmängd, men de kan också påverkas 
positivt genom att servicenivån höjs i området (Cadman och Topping, 2002). 
 
3.2.9 Rättighetshavare i fastigheter 
Förutom fastighetsägaren kan det finnas andra rättighetshavare i fastigheten, som 
nyttjanderättshavare, arrendatorer, hyresgäster och bostadsrättshavare (Karlbro, 
2007). 
 
3.3 Fastighetsvärdering 
3.3.1 Generellt 
Vid fastighetsutveckling aktualiseras oftast frågan vad fastighetens värde är. 
Definitionen för marknadsvärde är att det är värde, som är det mest sannolika priset, 
vid en försäljning vid ett visst tillfälle på en fri och öppen marknad. För att ett värde 
på en fastighet skall finnas krävs följande förutsättningar, vilka även utgör 
värdeteorins kärna (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2008). Behov som 
tillfredställs och som finns hos den brukare som använder fastigheten. Nytta som 
fastigheten generar till ägaren eller brukaren. Rätt att enbart som fastighetsägare eller 
den som brukar fastigheten att disponera marken. Rätt att överlåta fastigheten. Att 
fastigheten är begränsad i sin omfattning, dvs. det är klart definierat var 
fastighetsgränsen finns (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2008).  
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Värdet på fastigheten skapas av de intressenter som agerar på marknaden, på grund av 
att individer har olika nyttofunktioner kommer den individ med högst individuellt 
värde att få köpa fastigheten. Vilken typ av värdering som väljs beror på anledningen 
till värderingen, dvs. värderingssituationen beror på beslutssituationen. Dessa 
värderingssituationer kan delas upp i överlåtelse- och innehavssituation. Vid en 
överlåtelsesituation handlar det om att bedöma vad ägaren får vid en försäljning, ett 
så kallat marknadsvärde, och vid en innehavssituation handlar det om att bedöma 
framtida nyttor i form av nettointäkter, så kallat avkastningsvärde (Lantmäteriverket 
och Mäklarsamfundet, 2008).  
 
Efter att syftet med värderingen är uppklarad, dvs. om avkastningsvärdet eller 
marknadsvärdet skall bedömas, kan värderingsmetod väljas. Det finns tre 
huvudmetoder: ortsprismetoden, nuvärdesmetoden och produktionskostnadsmetoden. 
Ortsprismetoden bygger på en jämförelse med likartade fastigheter. Nuvärdesmetoden 
innebär att fastighetens förväntade avkastning bedöms. Vid tillämpning av 
produktionskostnadsmetoden beräknas kostnaden för att producera en likadan 
byggnad, i samma skick och standard, som den som finns på fastigheten, samt 
beräknas tomtmarkens värde (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2008).  
 
Vid exploatering av fastigheter förändras fastighetens värde över tiden, se figur 3.2. 
Innan tanken på förädlingen vidtar och innan en idé om exploatering uppkommit 
bestäms värdet efter pågående markanvändning. När det uppkommer en förväntning 
om ändring i markanvändning, uppstår ett förväntningsvärde. Förväntningsvärde 
finns för råmark, det är mark som inte omfattas av detaljplan men där det finns 
förväntning om att få bygga. Förväntningsvärde kan bildas av att kommunen går ut 
med att en exploatering skall få ske, men det kan även uppkomma av andra mer 
osäkra bedömningar om att få bygga (Karlbro, 2007). 
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Figur 3.2, Markens värdeutvecklingen under förädlingsprocessen (Karlbro, 2007) 
 
Då en detaljplan antagits sker ytterligare en värdeökning och marken övergår från att 
vara råmark till råtomtmark. Därefter tillkommer avgifter för gata, VA och 
fastighetsbildning innan tomten är byggklar. När de avgifterna är erlagda, bygglov 
beviljats samt bebyggelsen är klar uppnås den slutliga värdenivån för fastigheten 
(Karlbro, 2007).  
 
Slutsatsen av detta är att det ur en ekonomisk synvinkel är mest fördelaktigt att 
förvärva fastigheten tidigt, helst innan detaljplan upprättats. Dock är risken och 
osäkerheten större om exploatören förvärvar fastigheten före detaljplanen upprättats, 
eftersom denne inte har någon användning av marken om en exploatering ej får ske. 
 
3.3.2 Bergrummets värde 
För att kunna värdera bergrummet bör dess ändamål och typ fastställas. Vid värdering 
med hjälp av ortsprismetoden krävs en viss tillgång på jämförelseobjekt. Har det sålts 
tillräckligt många objekt på marknaden inom det område som objektet befinner sig i 
och om dessa försäljningsobjekt är av samma typ som värderingsobjektet är detta en 
bra metod. Saknas jämförelseobjekt är det bättre att använda sig av 
värderingsmetoderna avkastningsvärdering eller produktionskostnadsvärdering. Vid 
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individuell avkastningsvärdering används nuvärdesmetoden (Lantmäteriverket och 
Mäklarsamfundet, 2008).   
 
För att kunna jämföra jämförelseobjekten med värderingsobjektet bör dess pris 
normeras, detta kan göras med hjälp av taxeringsvärdet, area eller hyra. 
Jämförelseobjekten måste vara från samma delmarknad som värderingsobjektet och 
köpen får inte heller vara för gamla. Om något jämförelseobjekt avviker för mycket 
från de övriga bör det gallras bort, dock är det omöjligt att få jämförelseobjekt som är 
identiska med värderingsobjektet. Då priserna förändras över tiden bör pristrender 
analyseras och tas med i beräkningen (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2008). 
Eftersom det kan vara svårt att hitta jämförelseobjekt av typen bergrum kan 
jämförelseobjekt av andra typer användas, även om detta inte är helt likvärdigt. 
Bergrummet skulle till exempel kunna jämföras med lagerlokaler i Stockholms 
ytterområden (Nordén, 2007).  
 
I dagsläget generar bergrummet inga intäkter och har därför inget avkastningsvärde. 
För att kunna beräkna dess nuvärde finns det två metoder, Cash-flowmetoden och 
intäkts/kostnadsmetoden. Vid värderingen med Cash-flowmetoden beräknas de 
löpande betalningsströmmarna över en viss period. Kalkylperiodens in- och 
utbetalningar prognostiseras för varje år. Ett netto beräknas samt restvärdet bedöms 
vid kalkylperiodens slut. Nettot diskonteras till värdetidpunkten liksom restvärdet. 
Vid intäkts/kostnadsmetoden förenklas beräkningen genom att enbart se till driftnettot 
år 1. Skillnaden mellan dessa metoder är att i Cash-flowmetoden uppskattas in- och 
utbetalningar löpande för varje år under kalkylperioden medan den andra metoden 
använder sig utav samma driftnetto under kalkylperioden (Lantmäteriverket och 
Mäklarsamfundet, 2008). För att kunna beräkna ett nuvärde måste även i denna metod 
dess framtida ändamål bestämmas. Framtida hyror kan uppskattas genom att likställa 
bergrummet med en annan typ av lokal. Vilken typ som väljs avgör dess värde, därav 
är värderingen osäker innan detaljplan och andra beslut är tagna. 
 
3.4 Nya användningsändamål för att motverka vakans 
Inom såväl industrisektorn som i den offentliga sektorn sker strukturförändringar över 
tiden, i samband med detta frigörs markområden och byggnader för nya ändamål 
(Landstingsförbundet, 1997). Detta gör att efterfrågan på en viss typ av lokal varierar, 
med ekonomikonjunkturer och flyttströmmar, dessutom förändras verksamheters krav 
på lokaler över tiden. Dessa förändringar kan vara svåra att beräkna och förutse vid 
planering på långsikt, samtidigt som det kan bli dyrt med tomma lokaler och att bygga 
nytt för att efterfrågan förändrats (Dunkars, 2008). Förädling och utveckling av 
fastigheter och lokaler består av ett flöde av processer, varav ingångsfaktorerna består 
av ursprunglig verksamhet, fastighetsägare, hyresgäster, kunder, intresse- 
organisationer, massmedia och myndigheter. Processerna leder ibland till ägarbyte 
och ny användning. Processen då vakanta lokaler skall förändras för att kunna 
användas för något annat ändamål, kan delas upp i följande delar 
(Landstingsförbundet, 1997): 
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- Strategisk planering, marknadsföring, uthyrning och försäljning. 
- Förhandling av hyres och köpekontrakt med hyresgäster och köpare. 
- Kontakt med intresseorganisationer. 
- Kontakt med massmedia. 
- Förhandling och diskussion med kommun och myndigheter, detta gäller 
främst näringslivs- och planfrågor.  
 
Därefter tillkommer faktorer som är av juridisk, politisk, fysiskt rumslig, ekonomisk, 
social samt ekologisk karaktär som kan påverka processen både positivt som negativt 
(Landstingsförbundet, 1997). Dock har alla projekt och fastigheter olika 
förutsättningar och mål, därför blir arbetet mot förändrat användningsändamål olika 
utformat för varje projekt. 
 
Landstingsförbundet tog år 1997 fram sju stycken framgångsfaktorer vid förädling, 
dessa var baserade på ett antal fallstudier. Vissa av dessa fallstudieobjekt utgjordes av 
nedlagda militärförläggningar, exempel på ett av dessa objekt finns längre ned i 
texten. Nedan följer de sju framgångsfaktorerna: 
 
1. Personligt engagemang och vikten av att ta tillvara på eldsjälar. Människor 
som brinner för något har oftast förmågan att få med andra i arbetet och dessa 
eldsjälar kan genom sitt engagemang få en neråtgående spiral och sjunkande 
konjunktur att vändas till något positivt.    
 
2. Att processen till att finna en alternativ användning ska få ta tid samt att 
utvecklingen sker genom en successiv uppgradering. Genom att upprätta en 
strategi och tänka långsiktigt har det ekonomiska utfallet ofta visat sig mer 
positiv. Efter ett nedläggningsbeslut har vinsten blivit lägre i de fall då 
fastighetsägaren så snabbt som möjligt försökt hyra ut eller försökt sälja 
anläggningen. Medan en strategisk fastighetsplan upprättas kan det ofta vara 
en fördel att hyra ut lokalen, helst i befintligt skick, med korttidskontrakt. 
Tomma lokaler kan fara illa, och ge ett dåligt intryck på en eventuellt 
framtida hyresgäst, dessutom minskar driftsunderskottet med 
korttidskontrakten. Först när planen är klar kan renovering och/eller 
ombyggnation utföras. Genom att låta processen ta tid ges utrymme för att 
hålla alternativa lösningar öppna till dess att lämplig lösning är funnen. 
 
3. Gör en strategisk analys, med visioner och handlingsplan, av 
fastighetsbeståndet. Analysen kan göras dels genom en omvärldsanalys och 
dels genom att analysera det befintliga fastighetsbeståndet. Vid nedläggning 
av äldre industrier eller militärförläggningar kan de tomma lokalerna ibland 
ge ett intryck av förfall, i dessa fall gäller det att se potentialen i dess läge och 
kvalitet. Efter utförd analys kan fastighetens möjligheter utläsas som visar hur 
beståndet skall anpassas till den nya verksamheten. I flera fall har det visat 
sig vara en ekonomisk framgång att göra en plan som resulterar i att stora 
fastigheter delas upp i mindre. Det vill säga fastighetsägaren begär, hos 
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Lantmäterimyndigheten, att fastigheten styckas upp. Varför en avstyckning 
skulle ge en större vinst, beror på att det i vissa fall kan vara svårt att hitta en 
köpare till en stor fastighet eller ett stort byggnadsbestånd.  
 
4. Komplettera den egna organisationen. Ett positivt resultat baseras ofta på en 
stark ledare och en professionell styrelse och organisation. Liksom krävs det 
en ansvarig projektledare som driver utvecklingen framåt. Denne kan tillhöra 
organisationen men kan också vara en konsult. Oftast behövs kompetenser 
inom fler olika områden, till exempel arkitektur, marknadsföring och 
ekonomi.   
 
5. Inled dialog med kommunen i ett tidigt skede. Genom att fastighetsägaren 
kontaktar politiker och tjänstemän inom kommunen redan vid beskedet om 
nedläggning kan detta skapa en positiv inställning och underlätta i 
planprocessen. 
 
6. Bedriv aktiv marknadsföring och opinionsbildning. Genom att berätta för 
massmedia om planer och tankar som finns om framtiden skapas även 
intresse för det. Frågor som rör näringsliv, nya arbetstillfällen, 
kulturhistoriska byggnader är ofta av intresse för massmedia vilket också kan 
resultera i att nya hyresgäster lättare hittas. I vissa fall kan kostnaden för 
marknadsföring bli dyr, dock beror detta självklart på vilken ambitionsnivå 
som väljs och vad budgeten tillåter. I andra fall skriver lokalpressen av eget 
intresse vilket kan medföra att den egna marknadsföringen blir överflödig. 
 
7. Initiera ett planarbete i samverkan med kommunen. Hur planfrågan ska 
bedrivas ges oftast i samband med upprättandet av den strategiska planen och 
i flera förädlingsfall behövs inga planförändringar. Upprättandet av planer 
krävs oftast vid stora förändringar och nyexploatering. Frågor som berör 
infrastruktur och hur koppling skall ske till omkringliggande bebyggelse 
behöver ofta redas ut. Har fastighetsägaren tänkt behålla fastigheten bör 
denna kontakta kommunen då ett samarbete dem emellan är att föredra. 
 
Idéskriften från Landstingsförbundet om alternativ användning av vakanta lokaler 
baserades på ett antal fallstudieobjekt. Denna tog bland annat upp vad som gjorts vid 
avveckling av militäranläggningar. Skriften innehöll en beskrivning av hur projektet 
genomförts samt dess framgångsfaktorer och fallgropar. Ett av objekten i fallstudien 
var den före detta militäranläggningen T3, Nipan i Sollefteå kommun, som fram till 
1994 ägdes av Fortifikationsverket. Anläggningen ligger ca 700 meter från centrum i 
Sollefteå och omfattar ca 60 hektar mark. Inom området finns ca 46 byggnader med 
en sammanlagd bruttoarea om 44 000 kvadratmeter. Vissa av byggnaderna var 
klassade av Riksantikvarieämbetet som byggnadsminne (Landstingsförbundet, 1997).  
 
Anläggningen togs över av Sollefteå kommunen via ett eget fastighetsbolag. I 
dagsläget är uthyrningsgraden ungefär 95 %. Sammanlagt finns det ett 50-tal företag 
med ca 540 anställda inom området Nipan (Dagon, 2010). I samband med 
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nedläggningsbeslutet gjorde Fortifikationsverket ingen värdering av fastigheten utan 
endast en bedömning utfördes. Denna bedömning tog bland annat hänsyn till de 
kulturskydd byggnaderna hade. Kommun upprättade heller inte någon värdering utan 
istället gjordes en beräkning om vad kostnaden för att omvandla fastigheten anpassad 
för civilanvändning. Den kostnaden beräknades bli ungefär 150 miljoner kronor 
(Landstingsförbundet, 1997). 
 
Det tog ca 3 år att få det befintliga beståndet nästan helt uthyrt. Lokalerna byggdes 
om efter att kommunen övertog anläggningen, detta gjordes i samråd med de aktuella 
hyresgästerna. De första hyresgästerna som etablerade sig i området var bland annat 
inom telebranschen samt utbildningsföretag med tillhörande elevhotell. De slutsatser, 
som Landstingsförbundet drog efter denna förädling, var att en av projektets 
framgångsfaktorer var kommunens positiva inställning, tillsammans med inrättandet 
av en arbetsgrupp som gjorde att processens utveckling underlättades. En annan 
framgångsfaktor var att EU-stöd utgick samt att ombyggnationen gjordes efter 
hyresgästernas synpunkter och deras ekonomiska möjligheter. Projektets fallgropar 
var att ingen genomgripande plan upprättades från början. De konflikter som uppstod 
i bland annat trafik- och parkeringsfrågor hade kanske kunnat undvikas om detta 
gjorts. Frågorna fick istället belysas i detaljplanearbetet vilket gjorde att tidsplanerna 
påverkades. En annan fallgrop var det faktum att Sollefteå kommun har små resurser, 
personalmässigt, denna brist hade kunna åtgärdats genom konsultstöd i 
planprocessen, vilket hade underlättat arbetet (Landstingsförbundet, 1997).   
 
3.5 Flexibilitet 
Läget på en fastighet har stor betydelse. Olika lägen lämpar sig för olika 
verksamheter. Läget kan medföra att objektet blir intressant för flera olika typer av 
delmarknader på fastighetsmarknaden. För att hitta rätt marknad för vilken en 
fastighet lämpar sig bör flera olika parametrar analyseras, exempel på detta kan vara 
(Skanska Commercial Development, 2010): 
 
- Lokala stadsplaner. 
- Tillgång till kollektivtrafik. 
- Närhet till väg och järnväg. 
- Närhet till lokal service. 
- En byggnads placering, läge och utformning. 
- Tillståndsansökningar och myndighetskontakter. 
- Miljöpåverkan. 
  
En byggnad eller anläggning kan vara generell och/eller flexibel. För att definiera 
innebörden av dessa typer av byggnader eller anläggningar bör först följande begrepp 
förklaras. En byggnads funktion är knutet till den verksamhet som bedrivs där, sedan 
kan den ha egenskaper som mer eller mindre är anpassade för verksamhetens 
funktioner. En byggnads egenskaper är flexibla när de kan anpassas och ändras efter 
funktion. I de fall egenskaperna kan bestå, dvs. vara oförändrade, för olika typer av 
funktioner som innehas i byggnaden, är de generella (Ahrbom, 1970).  
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För det mesta kan en hel byggnad eller en hel anläggning inte inneha egenskaperna 
flexibel och generell. Vissa egenskaper kan vara knutna till de bärande delarna. Dock 
kan dessa bärande delar istället utgöras av, pelare, vilket kan göra byggnaden mer 
flexibel och/eller generell. Delar som inte är av flexibel karaktär kan vara 
byggnadsknuten eller samhällsknuten, de kan oftast inte eller ytterst lite anpassas 
efter en förändrad verksamhetsfunktion utan bör därför vara generella (Ahrbom, 
1970).    
 
Flexibiliteten ökar med storleken på byggnaden eller anläggningen, eftersom det i en 
stor byggnad är lättare att uppfylla och se till de krav och behov som individer har. 
Efterfrågan på flexibilitet varierar, liksom varierar det om det är ekonomiskt lönsamt 
att göra en byggnad flexibel. Det kan bli en dyr investering om byggnaden eller 
anläggningen skall vara alltför flexibel. I dessa fall kan det vara att föredra om 
byggnaden blir mindre flexibel, till en mer rimlig kostnad. Byggnaden kan fortfarande 
vara flexibel men enbart för verksamheter med liknande behov. Genom att göra en 
byggnad flexibel kan dessutom tidsbesparing göras då byggnadens eller 
anläggningens verksamhet inte behöver vara känd vid byggstart (Ahrbom, 1970).  
 
Ett utrymme eller lokal som är generell och flexibel och som lätt kan anpassas efter 
hyresgästens behov har lägre risk för ökad vakansgrad. En lokal som är anpassad efter 
sitt ändamål bidrar till en bättre arbetsmiljö som i sin tur leder till att arbetet blir mer 
effektivt i lokalerna (Dunkars, 2008). Nuförtiden kan det dock vara så att det först 
efter byggstart klargörs vem hyresgästen är och hur denne skall använda lokalen 
(Saari, Kruus, Hämälainen och Kiiras, 1996). 
 
Potentialen och om det överhuvudtaget är möjligt att till exempel bygga om kontor till 
lägenheter beror på efterfrågan av bostäder, möjligheten att finansiera 
ombyggnationen, fastighetsägarens inställning till ombyggnationen samt flexibiliteten 
i planering och möjligheten att lösa tekniska begränsningar (Barlow och Gann, 1995).  
 
I artikeln, som Barlow och Gann skrivit, beskrivs den situation som uppkom runt om i 
världen i början av 1990-talet då efterfrågan sjönk och ett överskott på kontor 
uppstod. Enligt författarna var följande tre faktorer anledningen till detta: efterfrågan 
minskade då flera företag gick i konkurs, hyresgästernas behov av lokaler minskade 
då de försökte spara pengar för att undvika en konkurs samt hyresgäster i äldre 
lokaler efterfrågade inte nya lokaler med högre standard då de försökte minska 
kostnaderna. Dessutom kan kostnader som uppkommer vid en flytt vara ett hinder 
samt att företagen kan vara låsta till lokaler genom hyresavtal.  
 
Hur enkel eller kostsam en förädling blir beror dessutom på hur byggnaden, som är 
tänkt för ombyggnation, är konstruerad. Följande faktorer bör beaktas i denna 
situation (Barlow och Gann, 1996):  
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Storlek och höjd på byggnaden – kan påverka vilken typ av hyresgäst som kan 
etablera sig i byggnaden och om det är ekonomiskt gångbart att omvandla byggnaden. 
Det finns ingen optimal siffra på vad storleken bör vara utan det kan variera stort 
beroende på ändamålet för verksamheten. Väldigt stora anläggningar som byggs om 
till att inhysa många människor kan dock sätta restriktioner på parkering och andra 
liknande stödfunktioner. Samt kan höga byggnader ställa vissa krav ur 
brandsäkerhetssynpunkt och tillgänglighet för funktionshindrade. 
 
Byggnadens djup och planlösning – beroende på i vilken tidsperiod en byggnad är 
uppförd kan planlösningen vara olika utformad. I många fall är detta dock inget stort 
problem vid ombyggnation och förändring i användningsändamål. I djupa byggnader, 
där det ska byggas flera rum eller enheter, kan det bli problem med att få in 
tillräckligt med dagsljus samt få en god ventilation. De tekniska 
installationskostnaderna får utvärderas och övervägas i varje specifikt fall. 
 
Byggnadens konstruktion – sätter begränsningar i hur en byggnad kan konverteras och 
hur dess nya utformning kan bli. Om byggnaden har bärande ytterväggar eller 
innerväggar avgör hur dess nya system för olika installationer kan utformas. 
 
Byggnadens yttre – till exempel kan höga fönster sätta standarden för antalet våningar 
som ytterligare kan byggas. Stora fönster sätter också större krav på värme- och 
kylningsanläggningar. 
 
Byggnadens service – installation av olika servicefunktioner som vatten- och 
avloppssystem är en av de mest kostsamma vid en ombyggnation. Liksom 
sophanteringsfrågan, värme och kylningsanläggning kan vara. 
 
Akustik – det bör klarläggas hur ljud som kommer utifrån och in till byggnaden skall 
hanteras samt ljud som uppstår inuti byggnaden. I vilken grad ljud upplevs beror på 
hur yttre och inre väggar är konstruerade. I städer är oftast hanteringen av bil- och 
flygtrafik det största problemet. Planlösningen för byggnader och anläggningar nära 
högt trafikerade vägar bör anpassas efter dessa förutsättningar. I vissa fall kan det 
också vara möjligt att skapa en ljudbarriär genom att sätta servicefunktionerna nära 
ljudkällan och kontorsytorna åt det andra hållet. 
 
Brandsäkerhet och nödutgångar – vid ändring i användningsändamål kan nya krav på 
brandsäkerhetsutrustning och nödutgångar ställas på byggnaden eller anläggningen. 
 
Idag då det börjar bli allt mer vanligt med Greenbuildingmärkta byggnader och 
begreppet hållbart byggande används mer frekvent, ingår även att bygga flexibelt. 
Eftersom kraven blir allt hårdare samt efterfrågan förväntas bli större på mer 
energieffektiva byggnader krävs också att vi använder och återanvänder våra 
byggnader och anläggningar på ett bättre sätt. Då tillgången på bränsle kan fluktuera 
med olika typer av konjunktursvängningar blir det allt viktigare att flexibiliteten och 
möjligheten blir större angående valet av bränsle. Byggnaders möjlighet att lagra både 
energi och bränsle kommer att bli nödvändigt. Teknologin för att minska 
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värmeförbrukningen har kommit längre, än teknologin för kylning. Vilket alltså 
medför att mer forskning och resurser bör läggas ner på att öka kunskaperna inom 
denna fråga. Flexibla byggnader innebär inte bara att möjlighet finns för olika 
hyresgäster, utan de måste även vara konstruerade så att de tillåter nya teknologier 
och installationer. En avgörande faktor i detta är det måste finna plats i byggnaderna 
för lagring av energi och för alternativa typer av bränsle (Pitts, 2008).   
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4. Fortifikationsverket 
4.1 Uppdrag och syfte 
Fortifikation är en benämning på befästning. Fortifikationsverket äger och förvaltar 
Försvarsmaktens fastigheter. Detta gör dem till en av Sveriges största fastighetsägare 
(Fortifikationsverket 2009a). På regeringens uppdrag säljer Fortifikationsverket all 
mark som Försvarsmakten inte har användning av. Det är alltså Fortifikationsverkets 
uppgift att avyttra fastigheten när Försvarsmakten anmäler om uppsägning av marken. 
En avyttring av en fastighet kan innebära sanering, förädling, försäljning, rivning eller 
överföring till annan myndighet. Avyttringsprocessen ser olika ut för varje objekt, 
eftersom det beror på vilket skick och standard anläggningen har. Processen för 
avyttring beror även på hur fastigheten har använts (Fortifikationsverket 2009b).   
 
Fortifikationsverkets uppdrag är att ”tillgodose kundens behov av mark, anläggningar 
och lokaler på ett effektivt sätt” samt ”stödja samhället med skyddsteknisk kompetens 
i syfte att stärka samhällets robusthet och krigsberedskap”. Från regeringen får 
Fortifikationsverket ett årligt regleringsbrev som anger vilka uppgifter verket skall ha 
under kommande år. Regleringsbrevet utgör den grund som verksamhetsplanen 
bygger på (Fortifikationsverket, 2009c).  
 
Vid en förädling utav en fastighet gäller det att analysera vilka möjligheter fastigheten 
har, alltså om den kan användas för något annat ändamål än det nuvarande militära. 
Det finns flera sådana exempel på anläggningar och markområden där 
Fortifikationsverket tar fram förslag på alternativ användning. Ett bergrum som 
tidigare använts för militära syften och som skulle bli väldigt dyrt att återställa i 
ursprungligt skick, kan istället anpassas för andra hyresgäster. Fortifikationsverket har 
då tagit fram ett antal förslag på tänkbara framtida ändamål som är möjliga till 
exempel inomhusgolfbana (Fortifikationsverket 2009b). 
 
Det är två avdelningar inom Fortifikationsverket som berörs i detta projekt. Den ena 
är Markavdelningen och den andra är Centrum för skyddsteknik. Markavdelningen 
ansvarar för det öppna beståndet och består av enheterna Försäljning, Domän och 
Fastighetsinformationsenheten (Fortifikationsverket, 2010). Centrum för 
skyddsteknik ansvarar för det slutna beståndet men arbetar även med skydds- och 
sårbarhetsanalyser.  En skydds- och sårbarhetsanalys går ut på att identifiera 
hotscenarier samt ge förslag på vilka åtgärder som bör vidtas. De får till skillnad från 
den övriga delen av Fortifikationsverket hyra ut militäranläggningar, till exempel 
bergrum, som ej längre behövs inom militärverksamhet. Ändamålet vid uthyrning av 
anläggningarna måste vara för verksamheter som främjar ett robust samhälle. 
Exempel på verksamheter som främjar ett robust samhälle kan vara företag inom 
transport, livsmedel, IT- tele, kraftförsörjning samt företag som sysslar med förvaring 
av viktiga värden.   
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4.2 Fortifikationsverkets framtid och historik 
Texten nedan är baserad på en intervju med Stefan Magnusson, Markdirektör på 
Fortifikationsverket. Intervjun gjordes för att få en få en bakgrund till varför det sker 
en avyttring och avveckling av ett flertal militära anläggningar idag. 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd beror på den säkerhetspolitik som råder. 
Konsekvenserna av avveckling och marknedrustningen utgår ifrån säkerhetspolitiken, 
inte tvärtom. I takt med förändringar inom försvaret har även Fortifikationsverkets 
roll förändrats. Stefan Magnusson berättar att det i början av 90-talet genomfördes ett 
antal markförsäljningar till andra myndigheter, till exempel Vägverket, Statens 
fastighetsverk och Naturvårdsverket. Förädlingsprocessen var vid denna tidpunkt inte 
särskilt affärsmässig utan Fortifikationsverkets bokförda värde på fastighetsobjektet 
fördes över till förvärvande myndighet, liknande en fondöverföring. Vid denna tid var 
förädlingsprocessarbetet på Fortifikationsverket relativt enkelt. Det började med en 
inventering av fastighetsobjektet vartefter en försäljning gjordes. Idag arbetar de för 
att agera som ett affärsdrivande verk, genom att bland annat undersöka och analysera 
vilka utvecklings möjligheter de militära markområdena har. Att de också har lyckats 
och blivit mer affärsmässiga visar sig genom att intäkterna från år 2006 ökar för varje 
år medan volymen försäljning ej förändrats nämnvärt.  
 
Fortifikationsverkets fastighetsutveckling sker enbart genom ”att använda pennan”. 
Före en försäljning bygger de inte om eller förändrar infrastrukturen, eftersom de ej 
har till uppgift att hantera riskkapital. Den uppgift ligger hos den exploatör som 
förvärvar fastigheten. Fortifikationsverket agerar utifrån förordningen om förvaltning 
av statliga fastigheter (1993:527) och förordningen om överlåtelse av statens fasta 
egendom (1996:1 190). Förordningarna är i dagsläget under utredning och de är på 
väg att samlas ihop till en ny förordning, bland annat handlar utredningen om vad 
som är motiverat att staten skall äga och hur det skall organiseras. Förslaget på en nya 
samlad förordning läggs fram 1 december 2010. 
 
I dagsläget finns det en begränsad volym fastigheter som Fortifikationsverket skall 
förädla. Dessa kan delas upp i följande typer: 
 
- Enkla fastigheter, förädlingen innebär enbart marknadsföring och sedan en 
försäljning. Ett sådant objekt skulle kunna vara en skärgårdsfastighet. 
- Hemliga sidan, som befästningsanläggningar. I dessa fall måste objekten 
avvecklas från all försvarsverksamhet innan en marknadsföring och 
försäljning kan tas vid. 
- Markområden på strategiska lägen, till exempel där det finns god tillgång och 
närhet till motorväg och järnväg. Samarbete sker mellan Fortifikationsverket 
och berörd kommunen, vilket ofta resulterar i att kommunen köper en viss del 
av markområdet och resterande del säljs på öppna marknaden. 
- Områden som är svåra att omsätta för andra ändamål, det kan till exempel 
vara mark som är förorenad med oexploderad ammunition. Att sanera mark 
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från oexploderad ammunition kan kosta omkring 100 000- 150 000 kr/ha. 
Även om marken befinner sig på strategiska lägen är de svåra att sälja. 
Merparten av beståndet kommer att säljas inom 3- 4 år, vilket motsvarar omkring 100 
försäljningar per år. Framåt i tiden kommer troligtvis omstruktureringar ske. En 
framtida roll för Fortifikationsverket kan vara att visa på hur de kvarvarande 
områdena och anläggningarna skall effektiviseras och möjligtvis kan en framtida 
uppgift vara att köpa in färdiga lokaler och fastigheter. Det skall dock noteras att 
rollen kan förändras, det finns inga tendenser som tyder på detta, men 
Fortifikationsverkets uppgift är att kunna hantera olika säkerhetspolitiska situationer. 
Agerande i andra delar av världen kan förändra situationen på hemmaplan.  
 
Markinnehavet följer alltså det säkerhetspolitiska läget. För att förstå varför en 
försäljning av mark som ägs av militären sker, kan en bakgrund i Sveriges 
säkerhetspolitiska historia vara lämplig. På 80-talet fanns omkring 90 regementen, 
idag finns det knappt 20 regementen kvar. Totalt sett har försvaret minskat till en 
tiondel av det som fanns på 80-talet. Detta har självklart effekter på 
fastighetsbeståndet. Fram till 80-talet exproprierades mark för försvarsändamål, idag 
avvecklas det. 
 
Före 1900-talet fanns borgar, skansar och örlogsbaser. På 1900-talet var strategin att 
använda sig utav ett antal nyckelplatser som försvaret byggdes kring. Vid första 
världskrigets start var Sverige inte alls rustat utan då skedde en upptrappning framtill 
krigets slut år 1918. När första världskriget slutade ansåg de ledande att det inte var 
särskilt troligt att ytterligare ett krig skulle komma inom en snar framtid, detta ledde 
till en avveckling. När andra världskriget startade var Sverige åter igen inte redo, 
vilket ledde till en upptrappning. Under denna period verkade Sverige för att utgöra 
en suveränitet, vilket innebär att ett land ensamt kan stå emot en invasion från ett 
annat land. Dock ledde bland annat Nato- och Warszawapakten och Sovjetunionens 
fall till att läget i världen stabiliserades. Sveriges försvar har aldrig varit så stort som 
vid berlinmurens fall, år 1989. Från det har en successiv nedtrappning skett. Besluten 
år 1992, 1996, 2000 och 2004 om nedläggningar av försvaret har medfört 
konsekvenser för avveckling av markområden. Försvaret har minskat med ca 75 % 
från 1989. Idag verkar Försvarsmakten mer för fredsbevarande, och de bygger för en 
stabil tid och mer agerande internationellt.  
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4.3 Förädlingsprocessen 
Syftet med nedanstående intervjuer är att få kunskap om hur Fortifikationsverket 
arbetar i förädlingsprocessen.  
 
4.3.1 Intervju med Affärschefen på Fortifikationsverket 
Texten nedan är baserad på en intervju med Ken Ejderhamn, Affärschef på 
Fortifikationsverket. Fortifikationsverkets mål är att optimera försvarsfastigheters 
kapitalavkastning vid både köp och försäljning. För att kunna göra detta finns en 
strategi för försäljning där skapandet av värdetillväxt och lönsamhet skall genomföras 
till låg risk. Detta skall ske genom att förtydliga fastigheternas utvecklings- och 
förädlingsmöjligheter på fastighetsmarknaden.  Vid förvärv går investeringsstrategin 
ut på att utveckling skall ske långsiktigt, med minsta möjliga risk. För att kunna 
lyckas med detta skall hänsyn tagas till förväntad innehavstid, ekonomiska 
förutsättningar, geografiskt läge och alternativ användning. 
 
Verkets avkastningskrav grundas på det årliga regleringsbrevet som regeringen 
utfärdar. För år 2010 är det minsta avkastningsmålet på totalt kapital ca 4,4 %. Utöver 
det bör även ett tillägg för riskpremien på 0,5 % - 3 % göras. Affärsmässighet, som 
Fortifikationsverket arbetar för, kan delas upp i ett antal ledord, vilka är konkurrens, 
opartiskhet, objektivitet, riskhantering och kompetens. Även om en fastighet säljs till 
lägre pris än det bokförda värdet kan det ändå vara en lönsam affär om arbete har 
skett för att minska den bokföringsmässiga förlusten. 
 
Processen vid fastighetsutveckling kan delas upp i följande faser: 
 
1. Först sker en inventering av objektet. Inventeringens syfte är att kunna 
bestämma fastighetens potential. 
2. Därefter sker en analys, där ett antal idékoncept tas fram för 
markanvändningen. I denna utförs en marknadsundersökning för att kunna 
analysera vilka behov som finns utifrån objektets läge. I denna analys utreds 
det i fall det råder brist på bostäder, handelsområden, industri m.m. inom 
kommunen eller i närområdet. 
3. Resultat av idékoncepten sammanfattas i ett program och en presentation. 
4. I denna fas sker den största delen av värdeskapandet. Genom att föra en 
dialog och samarbeta med kommunen underlättas arbetet i att definiera 
markanvändningen. Resultatet av detta kan vara ett framtagande av ett 
inriktningsbeslut, fördjupad översiktsplan eller en detaljplan. 
5. Den sista fasen i processen är försäljningsfasen. Försäljningen baseras på 
idékonceptet, beroende på vad marken är tänkt att användas för, därefter 
riktas marknadsföringen till olika delmarknader.  
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4.3.2 Intervju med Projektledare på Fortifikationsverket 
Karl-Martin Svärd arbetar som Projektledare på Fortifikationsverket. Han berättar om 
flera praktiska exempel och projekt som Fortifikationsverket arbetar med just nu eller 
har arbetat med. Alla objekt är unika och har olika förutsättningar, vilket gör att 
arbetet vid en avveckling ser olika ut varje gång. Då en sådan här process startar är 
det alltid viktigt att det sker en avvägning utifrån vad det sannolika priset skulle bli 
vid en försäljning i objektets nuvarande tillstånd eller om det skall ske en förädling 
innan försäljning. Ett objekt som Fortifikationsverket äger på Muskö i Haninge 
kommun. Består av en fastighet med två stugor. Tanken för detta objekt är att sälja 
fastigheten i tre delar. De kan då säljas som tomter. I detta fall är förfarandet ganska 
enkelt och den beräknade vinsten kommer troligtvis att bli större än kostnaden för att 
stycka upp fastigheten. Ett av de första stegen i projektet är att jämföra markens 
förväntade värde vid en försäljning mot kostnaderna för förhandsbesked om bygglov, 
förrättningskostnader, samt de administrationskostnader som finns hos 
Fortifikationsverket.  
 
Ett annat exempel är från Fårö vilket resulterade i konsekvenser som inte var 
beräknade eller hade kunnat förutses. Fortifikationsverket har en fastighet längst ut på 
en udde. Fortifikationsverket ansökte om bygglov för bostäder och/eller hotell och 
vandrarhem. Ansökan om bygglov fick avslag från kommunen och från 
Länsstyrelsen. Avslaget grundades på att området var inhägnat och kommunen vill att 
det ska vara mer tillgängligt för allmänheten. Nästa åtgärd blev en ansökan om att 
detaljplanelägga det område som fastigheten består av. Även denna ansökan avslogs 
av kommunen. De ser hellre att ett större område detaljplaneläggs vilket medför att 
eftersom detaljplanen upprättas på initiativ av Fortifikationsverket får de också stå för 
en stor del av kostnaden. Denna kostnad beräknas till en summa omkring 250 000 kr. 
Valet står nu mellan att antingen betala för upprättandet av en detaljplan eller att sälja 
objektet som det ser ut idag. Om det sist nämnda alternativet fullföljs får köparen på 
egen hand fullgöra processen. Detta kan vara enklare menar Karl-Martin Svärd då 
kommunen kanske inte lika lätt kan avslå en privatperson som vill bygga på sin 
fastighet. Det kan nämligen vara enklare att begära en sådan summa av staten än av 
en privatperson. 
 
Processen vid förädling börjar med att Försvarsmakten säger upp avtalet. Därefter 
sker en besiktning och upprättandet av en kalkyl som innehåller en värdering av vad 
Fortifikationsverket kan vinna genom att utveckla området mot arbetskostnaden, dålig 
PR av att området eller anläggningen står övergivet och drift- och 
underhållskostnaden. En stor del av analysarbetet går även ut på att tydliggöra och 
reda ut fastighetsrättsliga frågor. Det kan vara en undersökning av vilka servitut och 
nyttjanderättsavtal som belastar och är till förmån för fastigheten. Efter denna 
avvägning kan beslut tas angående om marken bör säljas som den är eller om 
ytterligare steg i förädlingsprocessen skall tas. Vid framtagandet av idékoncept för 
markanvändningen anlitar Fortifikationsverket ofta arkitekter, eftersom de är bra på 
att gestalta och visualisera miljöer. Genom en gestaltning av olika framtida 
markanvändningar är idén lättare att sälja in. Parallellt med detta krävs ett samarbete 
med kommunen där målet är att klargöra planläget.  
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Därefter träder slutfasen i Fortifikationsverkets förädlingsprocess in, nämligen en 
försäljning och en entreprenör med riskkapital kan gå in i projektet. Alla försäljningar 
sker efter anbud. Den som bjuder högst får köpa. I många fall är det bra om en 
detaljplan upprättats men för vissa större anläggningar och projekt räcker det att sälja 
i det läge då ett planprogram formulerats. I de fallen kan det även vara så att man inte 
vill låsa marken alltför mycket. Målet är att komma till den punkt där det finns en 
godtagbar osäkerhet. Det är ju en risk i att gå in med pengar i ett objekt och det går 
aldrig att exakt veta vad den slutliga intäkten vid försäljningen blir.  
 
Ett annat exempel som Karl-Martin Svärd nämner är ett område i Åtvidaberg, 
Solvestad. När objektet lades ut till försäljning var det högsta budet som kom in på en 
miljon kronor. Bland annat på grund utav det låga budet drogs objektet tillbaka. 
Bergrummet genererar knappt några drift- och underhållskostnader. Det som däremot 
kostar att driva och underhålla är några intill liggande byggnader. En framtida 
användning för anläggningen är att hyra ut den för serververksamhet. Ett projekt som 
nästan är färdigt ligger i Almnäs, Södertälje kommun. Där ägde Fortifikationsverket 
en fastighet på omkring 1000 ha. Idékonceptet för detta område är att marken skall 
användas för byggandet av ett hästsportcenter samt bostäder. En större del av området 
har styckats av och sålts till kommunen. En annan del har styckats upp och sålts som 
tomter. Övriga delar avvaktar verket med att sälja men ett förslag är att även denna 
mark skall användas för bostadsändamål.  
 
Det samarbete som sker med kommunerna varierar i olika omfattningar. Deras 
inställning beror oftast på politikerna. Ett exempel på detta är en ö i Stockholms 
skärgård. Fastigheten är på omkring 125 hektar. Kommunens politiker vill gärna 
lägga fram förslaget för bostäder på ön innan valet. I dagsläget finns det ingen bro dit 
utan det går färjor. Kommunen ansåg att väg och VA-frågan måste lösas före en 
detaljplan upprättas och bygglov för bostäder kan beviljas. Fortifikationsverket 
anlitade i detta fall konsulter på Grontmiji. De tog fram två förslag. Det ena förslaget 
består av en bro från fastlandet vilket innebär att trafikmängden genom tätorten blir 
avsevärt mycket större. Det andra alternativ består av ett förslag med tre broar via 
andra öar, vilket nästintill halverar kostnaderna, 500 miljoner mot 900 miljoner. För 
att täcka kostnaderna för bron beräknades att 2500 bostäder måste byggas.  
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5. Bergrummet i Sundbybergs kommun 
5.1 Objektbeskrivning 
5.1.1 Allmänt 
Bergrummet ligger i stadsdelen Stora Ursvik, se figur 5.1, i Sundbyberg kommun, 
nord-väst om Stockholm. Bergrummet ligger huvudsakligen inom Sundbyberg 2:74 
som ägs av Fortifikationsverket, se figur 5.2. En mindre del av bergrummet finns 
inom fastigheten Sundbyberg 2:44. Denna fastighet ägs av Vasakronan. Fastigheten 
Sundbyberg 2:74 har en areal på omkring 16, 8 hektar. På MILO- området finns skog 
och bebyggelse som är lokaliserat längs vägarna. Vägarna har en väl fungerande 
struktur vilket kan vara en bra utgångspunkt vid planerandet av en eventuell ny 
bebyggelse. Allmänheten har tidigare varit utestängd från MILO-området, och är det 
även i dagsläget, men nu planeras det för att området skall öppnas upp och bli en del 
av Stora Ursvik.   
 
 
 
Figur 5.1 Karta över Sundbyberg (Hitta.se, 2010) 
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Figur 5.2 Utdrag från fastighetsregisterkartan 
 
Staten köpte hela Järvafältet, år 1905, för att bedriva militär verksamhet. Miloområdet 
är en av de militära anläggningar som varit kvar längst. Området har sedan 40-talet 
varit ett underhållsområde för förråd och ett verkstadsområde för Försvarsmakten. 
Dessutom har frivilligorganisationer och Hemvärnet nyttjat området. År 2007- 2008 
avvecklades den militära verksamheten i området. 
 
Inom fastigheten finns omkring 30 byggnader där skick, ålder och storlek varierar. 
Den äldsta bebyggelsen är från 30-talet. Det finns en garnisonsplan från 2004 där 
bland annat byggnadernas skick bedömts. Enligt planprogrammet kan det finnas ett 
antal byggnader som är intressanta ur ett kulturhistoriskt perspektiv, dock skall denna 
fråga prövas i det fortsatta planarbetet. 
 
Bergrumsanläggningen byggdes på 1940-talet. Vägen till bergrummets ingångar skär 
genom en klyfta i berget, vilket kan utgöra en spännande moment. Tidigare har det 
funnits ett järnvägsspår till bergrummet som idag är anpassad för lastbilar. Klimatet i 
anläggningen upplevs som torrt och avfuktningen i anläggningen fungerar väl. 
Bergrummet ligger ovan grundvattennivån. Uppvärmning sker via en oljepanna och 
element finns i vissa delar av anläggningen.  
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5.1.2 Naturvårdsbestämmelser 
Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten. Dock skall arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas vid upptäckten av fornminnen vid 
grävning eller annat arbete, enligt KML 10§. I vissa fall görs en särskild utredning 
innan ett arbete sätts igång för att kontrollera om det finns fornlämningar i området.  
 
Norr om fastigheten ligger Igelbäckens naturreservat. Bestämmelser för naturreservat 
finns i Miljöbalken. Syftet med naturreservat är enligt MB 7:4 att bevara den 
biologiska mångfald samt vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller främja 
friluftslivet. Skyddsformen som ett naturreservat utgör är mycket stark och rätten att 
använda området för ett ändamål som motverkar naturreservatets syfte går helt att 
inskränka (Karlbro, 2007). Inom naturreservatet finns Igelbäcken som är ett av de 
mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet. I bäcken finns den sällsynta 
fisken grönling. Varje naturreservat har specifika regler och begränsningar som gäller 
för just detta område (Karlbro, 2007). Dock påverkar inte naturreservatet 
bergrummet. 
 
I framtiden, då MILO- området öppnats upp, vill kommunen att naturreservatet skall 
bli mer tillgängligt för invånarna i Stora Ursvik. För att detta skall uppnås krävs 
gångförbindelser genom MILO- området till naturreservatet.    
 
5.1.3 Servitut 
Fastigheten Sundbyberg 2:74 har förmån av följande servitut. Båda belastar 
Sundbyberg 2:44: 
 
- Bergrumsanläggningen som delvis ligger inom fastigheten Sundbyberg 2:44, 
är bildat genom avtalsservitut. 
- Vägservitut har bildats genom officialservitut. 
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5.2 Ortsanalys 
5.2.1 Allmänt 
Fastigheten Sundbyberg 2:74 ligger i Stora Ursvik, se figur 5.3, ungefär 8 kilometer 
från Stockholms centrala delar. Sundbyberg är till ytan Sveriges minsta kommun. 
Kommunen har cirka 38 000 invånare och är den kommun som befolkningsmässigt 
växer snabbast i förhållande till storleken. Tidigare var Sundbyberg en industristad 
men med tiden har samhället utvecklats och idag dominerar finansiella verksamheter, 
företagstjänster, handel och kommunikation. Dessa verksamheter tillsammans med 
byggindustrin utgör två tredjedelar av arbetstillfällena i Sundbyberg. Kommunen 
hoppas att närheten till Stockholm och Kista samt kollektivtrafikläget ska bidra till en 
fortsatt positiv utveckling av näringslivet. 
 
 
Figur 5.3. Sundbybergs stadsdelar (Översiktsplan 2010, Sundbybergs stad.) 
 
Stora Ursvik ligger norr om Enköpingsvägen och väster om Kymlinge- länken, 
kommande nya E18. Just nu pågår en större utbyggnad av området vilket sker 
etappvis och beräknas vara klart år 2020. I nuläget finns det 265 bostäder i Stora 
Ursvik varav 63 % av dessa består av typen äganderätt och 33 % består av typen 
bostadsrätt och resterande andel består av hyresrätter. Det bor 770 personer i området 
och det är främst barnfamiljer som flyttar dit, Andelen barn i ålder 1- 15 år är 38 %, 
andelen vuxna över 65 år är 1 %.  
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Kommunen anser i sin översiktsplan att aktiviteter och olika verksamheter skall 
blandas och spridas i olika områden för att alla stadsdelar skall upplevas som levande. 
De strävar efter att fördelningen mellan bostäder och arbetsplatser skall vara 
proportionerlig, dvs. efter principen en bostad – en arbetsplats. Kommunens plan är 
att Stora Ursvik, när det är fullt utbyggt, skall omfatta omkring 4000 bostäder och 
4000 arbetsplatser.  
 
5.2.2 Infrastruktur 
Tidigare har transporter till och från militäranläggningen kunnat ske via järnväg och 
vägtransporter. I dagsläget är enbart vägtransporter möjliga. I samband med 
utbyggnad av bostadsområden i närområdet minskar lämpligheten för tung trafik till 
och från bergrummet. Om ett nytt vägnät skall angöras kan det befintliga vägnätet, 
som är väl strukturerat, utgöra en bra utgångspunkt. Enligt det planprogram som 
upprättats planeras en gata som utgör en förlängning av Milstensvägen. Kommunen 
vill att gatan skall utformas så att biltrafiken minimeras dock skall den ha en 
körbanebredd om 7 meter för att bussar skall kunna ta sig fram. 
 
Söder om Stora Ursvik går E18, se figur 5.4. Denna skall byggas om, i samband med 
det vill kommunen att området får en ny tillfartsväg i väster. Söder om området 
sträcker sig Ulvsundaleden, vilken är ansluten till E18. I nordväst finns 
Kymlingelänken som sträcker sig emellan E18 och E4. Just nu pågår en utbyggnad av 
den spårbundna trafiken på Mälarbanan samt nya tvärbanor via Sundbybergs centrum, 
Rissne och Stora Ursvik. Dessa satsningar på infrastrukturen är viktigt för 
kommunens utveckling.  
 
Figur 5.4. Karta över Sundbyberg (Hitta.se, 2010) 
 
Alternativ civil användning av militära bergrum  
 
 57 
För att öka tillgängligheten med olika typer av kollektivtrafikslösningar planeras det 
för en koppling mellan Rinkeby och Ursvik. Den viktigaste knutpunkten för 
kollektivtrafik i kommunen är Sundbybergs station varifrån det går fjärr- och 
pendeltåg, tunnelbana och buss. I dagsläget finns närmsta busshållplats cirka 350 
meter söder om Miloområdet. 
 
5.2.3 Fastighetsförutsättningar 
För att kunna sälja och förädla bergrummet självständigt bör den utgöra en egen 
fastighet, dvs. en tredimensionellfastighet. En förrättning för fastighetsbildning söktes 
2007-03-28 och pågår för tillfället. Vid en förrättning sker en prövning om 
bergrummet är varaktigt lämpad för sitt ändamål, dvs. om det har en lämplig 
utformning och har tillgång till behövliga vägar för att kunna ta sig till och från 
fastigheten. I detta fall vore det lämpligt att officialservitut bildades för vägen som 
går längs med bergrummets ingångar samt för vändplanen som finns i samband med 
ingången för lastbilar. Vid en tredimensionell fastighetsbildning anges en x-, y- och z- 
koordinat som tillsammans utgör fastighetsgränserna.  
 
5.2.4 Översikts- och detaljplan 
Enligt den fördjupade översiktsplanen vill kommunen på sikt integrera 
försvarsområdet med övriga delar av Stora Ursvik. Enligt översiktsplanen beskrivs 
MILO- området som ett förändringsområde som genom sitt läge mellan den nya 
stadsdelen Stora Ursvik och Igelbäckens naturreservat utgör ett strategiskt läge. 
Därför anger översiktsplanen att förhandling om förvärv inletts med 
Fortifikationsverket samt att den framtida användningen prövas i en pågående 
planeringsprocess.  
 
Kommunen anser i den fördjupade översiktsplanen att den framtida användningen 
främst inriktar sig på olika servicefunktioner samt rekreation och sport. De anger till 
exempel att området skulle kunna användas som ridanläggning, förråd, motionsgård, 
fotbollsplan, brukshundsklubb, smådjursgård, skolområde. För bergrummet anger de 
som förslag att det skulle kunna användas som förråd och lagerutrymme. 
Utgångspunkt i processen för förändring av MILO- området är att tillgängligheten till 
naturreservatet skall öka för invånarna.  
 
I planprogrammet som är upprättat för Miloområdet anges att det huvudsakliga syftet 
för området skall vara rekreation och friluftsliv samt övrig samhällsnyttig verksamhet.  
Det kan också bli aktuellt för skolverksamhet, föreningslokaler, hantverk, konstfrusen 
is och kolonilotter. En förutsättning som poängteras är att de verksamheter som finns 
inte får generera för mycket trafik vilket kan störa de boende. De eventuellt framtida 
verksamheterna på området angörs via Milstensvägen dock kan området få en ny 
tillfartsväg även västerifrån när nya E18 är byggd. 
 
Planprogrammet innehåller två förslag för området. Inget av dessa anger något 
speciellt ändamål för bergrummet. Det ena förslaget innehåller ett skolområde, 
fotbollsplan, brukshundklubb och parklek med djur. Det andra förslaget omfattar ett 
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skolområde, fotbollsplan och isbana, brukshundklubb, kolonilotter samt hantverks- 
och föreningslokaler. Båda förslagen inkluderar även en ridanläggning, förråd för 
kommunens parkskötsel samt motionsgård med omklädningsrum och kafé.  
 
5.3 Tillgångar på fastigheten 
MILO- området är idag inhägnat och marken är delvis öppen och delvis 
skogsbeklädd. Det finns inga kända forn- eller kulturminnen i området men Järva-
fälten är präglade och har använts för jord- och skogsbruk sedan bronsåldern.  
 
I marken finns stora lerpartier med inslag av morän och berg. Miloområdet försörjs 
med kommunalt vatten och avlopp, Va-nätet är lagt på 40- och 50- talet och kan 
därför vara i dåligt skick. Detta bör ses över vid byggnation. Allt spillvatten pumpas 
från Miloområdet till Sundbybergs stads spillvattennät. Pumpstationen inom området 
är av en äldre modell.  
 
5.4 Miljöbeskrivning 
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Fortifikationsverket utfört en 
totalinventering av bergrummet. Totalinventeringen redovisas i en rapport som även 
innehåller en miljöutredning. Inventeringens syfte är att redovisa bergrummets alla 
fasta och lösa konstruktioner och miljöutrednings syfte är att redovisa alla hälso- och 
miljöstörande material som finns i bergrummet. Miljö- och hälsostörande ämnen skall 
hanteras och tas omhand enligt gällande lagstiftning. 
 
Den spridningsväg som utgör det största riskmomentet av miljö- och hälsostörande 
ämnen är genom utlakning direkt till grundvatten eller via dräneringsvattnet. 
Provtagningar av grundvattnet och dag- och dräneringsvattnet har gjorts och inga 
förhöjda halter av ämnen har upptäckts. Om bergrummet förseglas kommer miljön i 
anläggningen bli fuktigare och mängden dag- och dräneringsvatten kommer att öka. 
Eftersom bergrummet ligger ovanför grundvattenytan minskar risken för utlakning 
och spridning. Dessutom kommer, även efter en försegling, dräneringen att finnas 
kvar i bergrummet vilket gör att det fortfarande kommer att vara möjligt att 
kontrollera det utgående vattnet.  
 
Sammanfattningsvis har Structor Miljöteknik AB dragit ett antal slutsatser kring 
bergrummets nuvarande standard samt de rekommenderar ett antal åtgärder vid 
avveckling av anläggningen. Bland annat rekommenderar de följande åtgärder: 
 
- Asbest finns i isoleringen vid rörkrokar. Sanering av asbest medför en ökad 
risk för ohälsa och att ämnet sprids. Installationer som skall förflyttas från 
anläggningen ska dock saneras från asbest.  
 
- Förhöjda halter av PAH:er och tyngre alifater har hittats i sot. PAH står för 
polycykliska aromatiska kolväten. De flesta är cancerframkallande 
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(Kemikalieinspektionen, 2009). Sot finns i anslutning till pannanläggningen 
och ovanpå berget. Sotet bör därför saneras och avlägsnas. 
 
- I två rum förekommer sediment i pumpgropar. Sedimenten innehåller 
förhöjda halter av metall och skall därför omhändertas och skickas till en 
godkänd mottagare. 
 
5.5 Yttre skyddsbeskrivning 
5.5.1 Skydd och säkerhet - generellt 
Texten nedan är baserad på en intervju med Henrik Thernlund, Säkerhetschef /IT-
säkerhetschef/ Signalskyddschef på Fortifikationsverket. 
 
Henrik Thernlund svarar för skydd mot spioneri, kriminalitet mm. Thernlund berättar 
att alla skalskydd på marknaden är endast till för att vinna tid tills åtgärder kan vidtas. 
Om någon vill ta sig in i ett bergrum är det aldrig omöjligt, om tid finns. Det är just 
därför larm och andra skydd finns för att vinna tid till dess att polis eller vakter hunnit 
ta sig till platsen. Fortifikationsverkets anläggningar finns bland annat till för att 
kunna skydda föremål vid krig. De skall därför vara motståndskraftiga och kunna 
klara av vissa typer av sprängningar. 
 
Bergrum eller andra försvarsanläggningar har ofta hemliga konstruktioner som 
försvaret vill skall fortsätta att vara hemliga. Det finns dessutom en överenskommelse 
med polisen att inte släppa de senaste konstruktionerna på marknaden. Därför 
avlägsnas vissa konstruktioner vid en försäljning. Det kan till exempel vara dörrar. 
Dessa kan efter nedmontering antingen förstöras eller återanvändas. Vid en 
försäljning får alltså köparen ordna egna dörrar. I de fall Fortifikationsverket hyr ut en 
anläggning får de hemliga konstruktionerna vara kvar. I de fallen svarar 
Fortifikationsverket för drift och underhåll och de plomberar dörrar m.m. På grund 
utav detta kan det vara ett bättre alternativ att hyra ett bergrum för den aktör som, till 
exempel har en dataserver.  
 
I de fall anläggningar är utrustade med äldre konstruktioner där sekretessen släppts 
kan köparen överta bland annat dörrar och lås. Henrik Thernlund påpekar dock att det 
är viktigt vid en försäljning av äldre anläggningar att köparen tar reda på hur många 
nyckelkopior som finns i omlopp. Detta kan vara svårt. De rekommenderar därför 
alltid köparen att installera nya nyckelkombinationer.  
 
Vid skydds- och säkerhetsanalyser som Fortifikationsverket utför på uppdrag av olika 
företag, skall följande tre frågor besvaras: 
 
- Vad ska skyddas? 
- Vad är hotet? 
- Vad finns det för befintligt skydd? 
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Hotet består av en aktör som skall ha en förmåga att ta sig in. Aktören måste ha ett 
motiv. Motiv kan vara en drivkraft som spioneri eller stöld. Aktören måste slutligen 
ha kunskap om målet, dvs. aktören måste veta var bergrummet finns och vad som 
finns i det. Det är just av denna anledning som bergrummens position och innehåll 
hemlighålls. 
 
För vissa av Fortifikationsverkets byggnader och anläggningar råder försvarssekretess 
enligt 18 kap. 8§ Offentlighet och sekretesslagen (2009:400). Detta gör att 
Fortifikationsverkets byggnader och anläggningar skyddas mot kriminalitet genom att 
de hemlighålls. All personal som arbetar på Fortifikationsverket och företag som 
anlitar Fortifikationsverket för säkerhetsanalys säkerhetsprövas. Det innebär till 
exempel att intyg och referenser på all personal krävs. För detta gäller 
Säkerhetsskyddslagen 1996:633. Lagen om skydd av samhällsviktiga anläggningar, 
1990:217, innebär att det råder tillträdesförbud och fotograferingsförbud vid vissa 
anläggningar. Detta innebär att försvaret får beslagta kameror etc. 
 
Att skydda sig mot en insider eller någon som mutar eller infiltrerar sig i en 
verksamhet är lika viktigt som att ha koll på den tekniska utrustningen. För att 
kontrollera denna så kallade ”mjuka sida” krävs rutiner, ständig kontroll av personal 
samt säkerhetsutbildning. 
 
Ett antagonistiskt hot, innebär att hotbilden hela tiden förändras detta kräver även att 
skyddet ständigt förändras. Den tekniska utvecklingen i samhället förändrar hotbilden 
och anläggningars skydd måste följa denna och helst vara steget före. Alltså krävs 
ständigt nya rutiner. Thernlund berättar att de får in underrättelserapporter om till 
exempel ett föremål som kan användas vid inbrott stjäls. Syftet med detta är att 
stölden kan förändra hotbilden. Det är viktigt att ta reda på vad hotet är men det är 
lika viktigt att fundera över hur pass tillgängligt det som ska skyddas bör vara. Frågor 
som bör ställas är: 
 
- Vad är syftet med förvaringen? 
- Kan brukaren klara sig utan innehållet en längre tid? 
 
Motiv kan vara terror och sabotage men ibland kan det även vara en överförd hotbild 
det vill säga någon säger till någon att det finns föremål av betydande värde i 
anläggningen trots att det kanske inte finns. En konkurrent kan ha motivet att göra 
inbrott hos ett företag för att sedan kunna förtala dem genom att ange att 
verksamheten har dålig säkerhet. Ju mer säkerhetsutrustning som används kan hotet 
öka eftersom det kan få folk att tro att det är något av värde. Idag använder Tullverket 
bergrum för beslagtaget gods såsom alkohol och narkotika vilket är mycket 
stöldbegärligt. Vissa bergrum används som serverhallar. Dessa har helt olika 
hotbilder vilket kräver olika typer av skydd. Skyddet anpassas alltså efter vad som 
skall skyddas. 
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5.5.2 Skydds- och sårbarhetsanalys 
Skydds- och sårbarhetsanalysen fokuserar på det inbrottsskydd som anläggningen har 
eller bör ha. 
 
5.5.3 Risk och konsekvens 
Utgångspunkt för skydds- och sårbarhetsanalysen är att anläggningen skall innehålla 
utrustning och/eller lager av betydande värde. Risken för inbrott är större än att det 
sker en attack som antingen kan vara riktad eller oriktad. Vid ett inbrottsförsök finns 
det en risk att utrustningen och/eller lagret stjäls och/eller att skadegörelse eller 
vandalisering sker. 
 
5.5.4 Skydd och sårbarheter 
För de flesta typer av anläggningar krävs det att dörrar och lås godkänns av det 
försäkringsbolag som ägaren har.  
 
5.5.5 Åtgärder  
Beroende på vad anläggningen skall användas för krävs olika typer av säkerhets – och 
skyddsåtgärder. Möjligtvis kan dörrar och lås att behöva bytas ut.  
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5.6 Intervju med Näringsliv och exploateringsdirektören på 
Sundbybergskommun 
Nedan följer en sammanfattning från intervjun med Lars-Herman Larsson Näringsliv 
och exploateringsdirektör på Sundbybergs kommun. Lars-Herman Larsson arbetar 
med tillväxt och infrastrukturfrågor i kommunen. Han hänvisar till detaljplanen 
Rödfibblan som anger hur användning av fastigheten som bergrummet delvis ligger 
inom. Översiktsplanen anger inget särskilt för bergrummet men för Miloområdet 
anges rekreationsändamål som ridanläggning, idrott och annat. Området skall också 
utgöra en entré till naturreservatet. I dagsläget finns det inga byggrätter på 
fastigheten. 
 
Kommunen är mycket mån om att den eventuellt framtida användningen av 
bergrummet ej får dra en massa trafik. Larsson anser att bergrummet främst lämpar 
sig för att användas för teknikverksamhet. Sundbybergs kommun som är Sveriges 
minsta kommun sett till dess yta och den mest tätbebyggda kommunen måste ha kvar 
vissa andningsrum, bland annat utgör Igelbäckens naturreservat ett sådant. Om 
Fortifikationsverket inte kan hitta ett lämpligt användningsändamål bör bergrummet 
plomberas anser kommunen. Kommunen är inte intresserad av att förvärva 
bergrummet då de tycker att det har ett mycket begränsat värde och är kostsamt att 
driva. Miloområdets framtid är uppe för samråd. 
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6. Analys 
6.1 Fastighetsutveckling 
6.1.1 Förädlingsprocessen 
Förädlingsprocessen eller fastighetsutvecklingsprocessen initieras oftast av att 
antingen fastighetsägaren eller att någon annan aktör anser att marken ej längre 
används på det mest effektiva sättet eller att efterfrågan på en viss användning är 
större än för den nuvarande. I fallstudien av bergrummet i Sundbyberg har 
markägaren ingen nytta av marken. Det finns alltså ingen efterfrågan hos markägaren 
att fortsätta äga marken. Därav har ett beslut om uppsägning från Försvarsmakten 
gjorts.  
 
I de fall då fastighetsägaren vill sälja av en viss del av en fastighet som denne inte 
längre har något behov utav, görs en ansökan om förrättning till 
Lantmäterimyndigheten för avstyckning. I detta fall prövas den tänkta delens 
lämplighet som fastighet och om det inte finns tillgång till väg kan servitut för detta 
bildas. Servitut kan även bildas för andra behövliga rättigheter. I de fall det redan 
finns till exempel ledningsrätt på stamfastigheten som sträcker sig över 
styckningslotten skall rättigheten även efter förrättning fortsätta att gälla.  Vid 
bildande av ledningsrätt kan beslut fattas angående ett skyddsområde kring ledningen 
vilket kan innebära restriktioner för markanvändningen.   
 
Innan en försäljning och en ny framtida användning kan presenteras måste en 
utredning göras ifall det till exempel finns miljöfarliga ämnen i marken. I gamla 
flyghangarer kan bland annat olja finnas i marken och på skjutfält är oexploderad 
ammunition i marken vanligt förekommande. I dessa fall kan antingen marken 
saneras innan en försäljning alternativt säljs marken med förbehåll om dess 
förutsättningar.    
 
Gällande lagstiftning måste följas. I detta fall berörs bland annat förordningen om 
överlåtelse av statens fasta egendom, vilket sätter restriktioner kring hur och till vem 
marken skall säljas. Utöver denna förordning berörs även Plan- och bygglagen. Denna 
lagstiftning anger de regler som finns angående planläggning. Detaljplanen reglerar 
bergrummets framtida användning så tillvida att den anger vad marken får användas 
till och vad som får byggas och i vilken omfattning byggnation får ske.  
 
6.1.2 Aktörer 
I detta fall spelar fastighetsägaren, Fortifikationsverket, en central roll eftersom det är 
de som initierar till att en utveckling av fastigheten genomförs. Projektets initiering 
har stor betydelse för hur slutgången blir.  Kommunens roll är att pröva 
markanvändningen vilket görs i planprocessen. Andra myndigheters roll i denna 
utveckling är att de har möjlighet att förvärva fastigheten om de har ett behov utav 
marken.    
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6.1.3 Flexibilitet 
Sammanfattningsvis krävs pengar, planering och tid för att kunna förädla en fastighet 
och för att motverka vakans. Fortifikationsverkets krav på affärsmässighet liknar de 
vinstkrav som privata aktörer har. Eftersom en framtida militärverksamhet i 
bergrummet inte är aktuellt, enligt rådande säkerhetspolitik, sker en analys av vilka 
förädlingsmöjligheter bergrummet har. För att kunna realisera något av nedanstående 
alternativ krävs ett samarbete med kommunen och eventuellt att en detaljplan 
upprättas. Deras största motsättning för bergrummet är att det inte får generera 
mycket trafik. För att finna en lämplig lösning krävs sampel mellan intressenter som 
kommunen och Fortifikationsverket. Graden av flexibilitet beror bland annat på läge, 
storlek och utformning. En fråga som kan ställas är om detta även gäller för bergrum 
liksom vad det egentligen är en potentiell köpare eller hyresgäst av ett bergrum främst 
efterfrågar.  
 
Läget har en mycket betydelsefull roll för vilken marknad fastigheten hamnar i. Dock 
bör det ifrågasättas vad för läge en köpare av ett bergrum efterfrågar. Är det närhet till 
centrum och människor eller är det en avskildhet en framtida brukare vill uppnå vid 
köp av en sådan anläggning? Detta beror ju på verksamheten som skall bedrivas. 
Läget kan alltså både hjälpa och stjälpa.  Stora Ursvik i Sundbyberg har visat sig vara 
attraktivt som bostadsområde på grund utav dess goda kommunikationer och närhet 
till naturen. De boende i närområdet kan vara en tillgång då de kan utgöra en 
potentiell kundkrets för den verksamhet som skall bedrivas i bergrummet. Dock sätter 
bostadsområdet vissa begränsningar för verksamheten i form av att hänsyn till dessa 
måste tagas. 
 
Standarden på en anläggning kan bedömas efter en utförligare besiktning. Oavsett 
vilken typ av byggnad eller anläggning som skall värderas resulterar en högre 
standard i att dess marknadsvärde blir högre.  Efter en renovering där standarden höjts 
avsevärt kan utgången bli att andelen potentiella köpare eller hyresgäster som har råd 
att köpa/hyra anläggningen minskar. Detta kan resultera i att den investering som 
läggs i renovering inte ger den vinst som önskats. Därför bör marknaden analyseras 
innan en omfattande ombyggnation sker. Bergrummet kan behöva en renovering eller 
ombyggnation dock bör detta göras först då det bestämts vad användningsändamålet 
skall bli. 
 
Flexibilitet innebär också att en byggnads eller anläggnings utformning kan förändras 
och anpassas till olika hyresgäster. Utformningen skall vara så anpassningsbar att 
byggnaden eller anläggningen kan användas för andra ändamål är vad som varit där 
tidigare. Bergrummets utformning är anpassningsbar så tillvida att vissa väggar kan 
tas bort för att skapa större ytor alternativt kan väggar sättas upp för att skapa 
ytterligare rum. Bergrummets begränsningar är att vissa förändringar kräver 
sprängning vilket är kostsamt.  
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6.2 Scenarier för anläggningen 
Då ett bergrum är en så pass speciell anläggning kan detta, om det görs på rätt sätt, 
utgöra ett landmärke för Stora Ursvik. Nedan följer ett antal förslag på 
användningsområden för anläggningen. Vissa är mer realistiska än andra.  
 
En förutsättning för att en fristående förädling av bergrummet skall kunna bli möjlig 
är att förrättningen för bildandet av den tredimensionella fastigheten vinner laga kraft. 
Anläggningens läge i Stockholmsytterområde samt dess närhet till större vägar gör 
den mer tillgänglig för en större marknad. Dock sätter den nya bostadsbebyggelsen 
vissa begränsningar. En utgångspunkt och förutsättning för bergrummet är att det nya 
användningsändamålet ej får kräva alltför omfattande transporter, eftersom det skulle 
störa de boende i närområdet. Utifrån säkerhetsaspekter bör anläggningens 
utrymningsvägar beaktas, liksom att det inte bör förvaras något brännbart i 
bergrummet utan att försiktighetsåtgärder vidtas. Andra förutsättningar är att det inte 
finns något dagsljus och att bergrummet är avskärmat från radiovågor. 
 
Nästan för all förändring i markanvändning gör byggnadsnämnden på kommunen en 
samlad bedömning av vad som är lämpligt för området. Detta kan göras i samband 
med att någon ansöker om bygglov eller vid upprättandet av planer.   
 
6.2.1 Scenario 1 – Igenfyllnad och försegling 
Ett möjligt alternativ är att bergrummet förseglas och/eller fylls igen. Detta alternativ 
medför att ansökan om förrättning ställs in och att fastigheten kan säljas i dess 
nuvarande form. Detta alternativ underlättar en försäljning då bergrummet utgör en 
osäkerhet, dock medför det ingen vinst ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 
Bergrummet kan fyllas igen med aska. Idag går största delen av allt hushållsavfall till 
förbränning med energiutvinning. Vissa bolag, till exempel E.ON Värme Sverige, 
använder avfallsförbränning vid energiproduktion. I samband med detta produceras 
omkring 17000 ton flygaska och 8000 ton bottenaska. För att kunna ta hand om dessa 
mängder har bolaget ansökt om att få fylla igen bergrum med aska (Almcrantz, 2007).  
 
För att få tillstånd till detta krävs bland annat att en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas. Enligt 6 kapitlet 3§ Miljöbalken är syftet med en 
miljökonsekvensbeskrivning att beskriva vilka direkta och indirekta effekter den 
verksamhet som planeras medför. Genom upprättandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning kan en eventuell olycka förebyggas och förhindras. 
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6.2.2 Scenario 2 – Långtidslager 
Allmänt 
Att använda bergrummet för långtidslagring för olika typer av föremål är fullt 
realistiskt. Anläggningens rum är i varierande storlek vilket kan underlätta vid 
uthyrning till flera olika personer eller företag eftersom det enkelt går att avgränsa 
dem emellan. För denna typ av verksamhet krävs ett litet antal anställda. 
 
Nedan följer exempel på vilken typ av lagring som bergrummet skulle kunna 
inrymma. 
 
Säker lagring: 
Arkiv- böcker och dokument 
Beslagtaget gods 
Säker parkering 
Värdepapper och andra värdeföremål 
Personförråd 
Bilar 
Olja 
 
Avfall: 
Farligt avfall 
Kompost 
Återvinning 
 
Åtgärder 
Vid lagring av föremål av betydande värde kan vissa skyddsåtgärder behöva vidtas. 
vidtas. Exempel på skyddsåtgärder kan vara att dörrarna byts ut samt att anläggningen 
utrustas med specialskydd vid brand. Dessutom kan en eventuell sanering behöva 
göras om anläggningen innehåller miljöfarliga ämnen.  
 
Kostnaden för att kunna använda bergrummet för lagring och förvaring behöver ej 
vara särskilt omfattande. Om kontor och andra nödvändiga utrymmen skulle krävas 
finns det en möjlighet att bygga detta inne i berget alternativt utanför bergrummet.  
 
Planprövning 
Om långtidslagring skall ske på platsen kräver byggnadsnämnden att 
användningsändamålet prövas och eventuellt bör en detaljplan upprättas. 
 
PR-värde 
Allmänhetens inställning till ändamålet långtidslagring beror troligtvis på vad som 
skall lagras. Enligt exemplen ovan kan lagring av farligt avfall få negativ respons, 
eftersom själva vetskapen om att det finns i närområdet upplevs negativt, trots att det 
finns goda möjligheter att kontrollera om ett eventuellt läckage uppstår. 
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Miljöpåverkan 
Bergrummets placering, i det blivande bostadsområdet i Stora Ursvik, gör att daglig 
tung transport till och från anläggningen är mindre lämpligt, därav är ändamålet 
långtidslagring ett bra alternativ då transporter sker mer sällan. Vid förvaring av till 
exempel olja är det viktigt att kontroll och besiktning sker så att grundvattnet ej 
förorenas. 
 
Marknaden 
Marknaden för långtidslagring bedöms vara ganska stor i Stockholmsområdet. Den 
verksamhet som etablerar sig i ett bergrum ställer troligtvis höga krav på säkerhet och 
skydd.  
 
6.2.3 Scenario 3 – Serverhall 
Allmänt 
Intresset av IT/tele- serverhallar ökar mer och mer. Bergrummets naturliga klimat är 
en bra förutsättning för att till exempel inrymma en serverhall som kräver kyla. 
Utrymmen för drifttekniker och andra anställda kan antingen angöras inuti eller 
utanför bergrummet. Enligt en artikel från Ny Teknik köpte Fiberdata AB, år 2009, 
ett bergrum på 800 kvadratmeter. Syftet med bergrummet är att det skall utgöra en 
driftcentral som skall skydda bredbandsnätet i händelse av krig eller liknande 
attacker. Företaget tar hand om deras kunders datalagring och servrar som kräver hög 
driftssäkerhet de bedriver även nätövervakning som sker dygnet runt. Enligt artikeln 
beräknade de då att omkring 15 personer skulle behöva arbeta i bergrummet men de 
har även kontor utanför bunkern.  
 
Åtgärder 
Kraven på en serverhall är höga. Anläggningen måste bland annat ha specialskydd om 
brand skulle utbryta. Dessutom bör anläggningens elförsörjning ses över för att 
skydda serverhallen (Acon, 2010). Detta kräver backupsystem. Skydd mot inbrott och 
andra liknande attacker kommer också att behövas. 
 
Planprövning 
Om bergrummet skall inrymma en serverhall kräver byggnadsnämnden att 
användningsändamålet prövas och eventuellt bör en detaljplan upprättas. 
 
PR-värde 
Bedöms såsom god, de boende störs ej nämnvärt och ändamålet upplevs som något 
positivt för samhället. 
 
Miljöpåverkan 
Bedöms vara låg. 
 
Marknaden 
Bergrum har tidigare hyrts ut för detta ändamål och marknaden bedöms vara god.  
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6.2.4 Scenario 4 – Småindustri  
Allmänt 
Bergrummet skulle kunna utgöra lokaler för småindustriverksamhet, till exempel 
lagning av bilar eller tillverkning av andra föremål.   
 
Åtgärder 
Beroende på vad som skall tillverkas varierar behovet och graden av ombyggnation. 
Detta torde dock inte behöva vara alltför omfattande. Möjligtvis behövs nyinstallation 
av klimat- och ventilationsanläggningar samt hantering av avfall och spill från 
industrin. 
 
Planprövning 
För industriellverksamhet krävs det att byggnadsnämnden prövar 
användningsändamålet och i vissa fall att en detaljplan upprättas. 
 
PR-värde 
Ändamålet kan upplevas negativt av de boende. De som bosätter sig i Stora Ursvik 
värdesätter troligtvis tillgången och närheten till naturreservatet. Dock behöver en 
småskalig industri ej störa omgivningen nämnvärt. Det kan ju vara en fördel att till 
exempel ha en bilverkstad i närheten. 
 
Miljöpåverkan 
En småindustri kräver transporter någorlunda frekvent, detta får i så fall ske genom 
bostadsområdet vilket kan vara negativt för de boende.  
 
Marknaden 
Flera aktörer etablerar sig gärna i kluster såsom i industriområden men vid lagning av 
bilar kan denna verksamhet rikta sig till just boende i Sundbyberg vilket gör att läget 
istället kan vara en tillgång. 
  
6.2.5 Scenario 5 – Upplevelsecenter- kultur och nöjen 
Allmänt 
Bergrummets speciella miljö kan bidra till att den verksamhet som etablerar sig där 
blir extra attraktivt och kan rikta sig till en större marknad. Bostadsområdet i Stora 
Ursvik kommer att byggas ut i etapper fram till år 2020 och det är många barnfamiljer 
som flyttar dit. De olika rummen kan ha olika karaktär och locka flera typer av åldrar 
och människor med olika intressen. Denna typ av verksamhet kräver såväl 
administrativ personal som vaktmästare.  
 
Varken biograf eller större köpcentrum finns i Sundbyberg, troligtvis åker många i 
dagsläget till Stockholm för dessa ändamål men med rätt marknadsföring skulle det 
nog gå att vända denna trend.  
 
En framtida användning för bergrummet är att det även kan utgöra utställningslokal, 
liknande det övergivna militärbergrummet under östasiatiska museet i Stockholm. I 
Alternativ civil användning av militära bergrum  
 
 69 
augusti, år 2010, öppnas det bergrummet för utställning av bland annat de kinesiska 
terrakottasoldaterna. Bergrummet skall även kunna användas för fester och andra 
evenemang (Statens fastighetsverk, 2009). Kostnaden för att rusta upp den 
anläggningen har beräknats till omkring 16 miljoner kronor (Metro, 2010). 
  
Nedan följer ett antal exempel på möjliga verksamheter inom konceptet 
upplevelsecenter: 
 
Kultur och nöje: 
Affärer/köpcentrum 
Bio 
Kasino 
Konferensanläggning 
Konsertlokal 
Lasergame, dataspel, spelhall 
Museum 
Restaurang 
Spa- anläggning 
Teater 
Utställningslokaler 
 
Boende: 
Hotell 
Vandrarhem  
 
Åtgärder 
Vad kostnaden skulle bli för att omvandla bergrummet för kultur- och nöjesändamål 
är inte beräknad. Dock måste de allmänna krav som finns kring klimat och säkerhet 
uppfyllas. Att ställa i ordning lokalerna för detta ändamål kan bli en kostsam 
investering.  
 
Planprövning 
Om bergrummet skall innehålla denna typ av verksamheter kräver byggnadsnämnden 
att användningsändamålet prövas och eventuellt bör en detaljplan upprättas. 
 
PR-värde 
Bedöms hög för såväl Stora Ursvik som för Sundbybergs kommun eftersom de 
kommer att förknippas med ett samhälle och kommun som satsar på att dess invånare 
skall trivas i kommunen. Allmänhetens och de boendes inställning till detta borde 
vara positiv då det är en tillgång för samhället. 
 
Miljöpåverkan 
Trafiken kommer att öka med denna typ av verksamhet och möjlighet för parkering 
måste finnas. Dock medför detta förslag inte att trafikmängden ökar avsevärt mer än 
de andra idrottsanläggningar som det planeras för ovan jord enligt planprogrammet. 
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Marknaden 
Ekonomin för idrotts- och kulturverksamheter är relativt låg vilket gör att stöd från 
kommunen och/eller sponsring från företag kan komma att behövas.  
 
6.2.6 Scenario 6 – Idrott 
Allmänt 
Visserligen finns det redan ett antal sport- och idrottshallar i kommunen, men genom 
bergrummets närhet till naturreservatet kan MILO- området utgöra ett gott 
komplement till dessa. De boende i Stora Ursvik bildar dessutom ett bra underlag för 
framtida kunder eller gäster till anläggningen. En möjlighet som skulle göra 
anläggningen unik är att idrottsverksamheten i bergrummet antingen riktar in sig på 
sommar- eller vintersporter.  Sommaralternativet är att det året runt går att spela 
volleyboll, boule, minigolf etc. Vinteralternativet skulle innebära att bergrummet 
innehöll planer för hockey, skridsko, curling etc. 
 
Nedan följer ett antal exempel på möjliga verksamheter inom konceptet idrottscenter: 
 
Idrott: 
Boule 
Brottning 
Dans 
Friidrott (vissa grenar) 
Golfsimulator 
Gym 
Gymnastik 
Kampsport 
Simning 
 
Åtgärder 
Vad kostnaden skulle bli för att omvandla bergrummet för idrottsändamål nedan är 
inte beräknad. Dock måste de allmänna krav som finns kring klimat och säkerhet 
uppfyllas. Att ställa i ordning lokalerna för detta ändamål kan bli en kostsam 
investering.  
 
Planprövning 
Enligt framtaget planprogram anges rekreationsverksamhet för Miloområdet vilket 
bergrummet kan utgöra en del av. 
 
PR-värde 
Bedöms hög för såväl Stora Ursvik som för Sundbybergs kommun eftersom de 
kommer att förknippas med ett samhälle och kommun som satsar på friskvård- och 
idrottsverksamhet vilket anses vara positivt. Allmänhetens och de boendes inställning 
till detta borde vara positiv då det är en tillgång för samhället. 
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Miljöpåverkan 
Trafiken kommer att öka med denna typ av verksamhet och möjlighet för parkering 
måste finnas. Dock medför detta förslag inte att trafikmängden ökar avsevärt mer än 
de andra idrottsanläggningar som det planeras för ovan jord. 
 
Marknaden 
Ekonomin för idrotts och kulturverksamheter är relativt låg vilket gör att stöd från 
kommunen och/eller sponsring från företag kan komma att behövas.  
 
6.2.6 Scenario 7 – Kolumbarium 
Allmänt 
Ett kolumbarium är en kammare där askurnor förvaras. Kolumbarier var vanligt 
förekommande i det romerska riket, i dessa anläggningar var det främst medborgare 
som inte kunde bekosta ett monument som begravdes. Då det under 1900-talet blivit 
allt vanligare att kremera har fler kolumbarier uppförts i Sverige 
(Nationalencyklopedin, 2010). Det finns fyra kolumbarier i Stockholms innerstad och 
två stycken ute i förorten, samtliga är anslutna till kristna församlingar (Lindhagen). I 
detta fall skulle begravningsplatsen kunna vara en plats för alla, oberoende av tro. En 
begravningsplats kräver administrativpersonal och vaktmästare. 
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Bild 6.1 Kolumbariumet i Söderledskyrkan, Stockholm. Fotot är taget av Ingrid 
Johansson, SSM, och förekommer i Lindhagens artikel om kolumbarium. 
Åtgärder 
För att kunna använda anläggningen för detta ändamål krävs det att bergrummet 
genomgår en omfattande renovering.  
 
Planprövning 
Ändamålet begravningsplats medför att byggnadsnämnden prövar 
användningsändamålet och eventuellt bör en detaljplan upprättas. 
 
PR-värde 
Ändamålet kommer troligtvis inte ses som något negativt och effekterna av 
begravningsplatsen för allmänheten och boende i närheten skulle vara marginell. 
 
Miljöpåverkan 
Trafiken kommer inte att bli särskilt omfattande men denna typ av verksamhet kräver 
att parkeringsplats finns. 
 
Marknaden 
I Stockholms kommun kremeras nio av tio avlidna (Lindhagen). Marknaden för detta 
kan tyckas begränsad dock tar fler människor i samhället avstånd från 
religiösverksamhet och efterfrågar andra alternativ. 
 
6.2.7 Scenario 8 – Forsknings och utbildningsverksamhet 
Allmänt 
Ett forsknings- och utbildningscenter skulle kunna knytas till verksamheterna som 
pågår på Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Anläggningen 
skulle kunna inrymma lokaler för ett flertal studenter, forskare och doktorer. 
 
Exempel på forsknings- och utbildningsverksamhet: 
Akustik 
Forskning inom elektronik, kemi, biologi, mekanik 
Laboratorielokaler inom elektronik, kemi, biologi, mekanik 
Produktutveckling 
 
Åtgärder 
Anläggningen behöver för detta ändamål kontorsutrymmen, hörsalar, laborationssalar 
och möjligtvis köksutrymmen.  
 
Planprövning 
Byggnadsnämnden kräver att användningsändamålet prövas och eventuellt bör en 
detaljplan upprättas. 
 
PR-värde 
Bedöms vara högt, en anläggning för forskning och utbildning skulle vara en tillgång 
för Sundbyberg. 
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Miljöpåverkan 
Trafiken kommer att öka med denna typ av verksamhet och möjlighet för parkering 
måste finnas. 
 
Marknaden 
Lokaler för forskare och studenter behövs men för att finansiera ett forsknings- och 
utbildningscenter krävs statliga medel eller företagssponsring. I Sundbyberg har ett 
flertal byggnader för kontor byggts vilket medför att flertalet företag etablerats i 
kommunen. För företagen kan det vara en tillgång att ha ett forskningscenter i 
närheten då kontakter dem emellan kan knytas.   
 
6.2.8 Scenario 9 – Science Center 
Allmänt 
För att öka intresset för teknik hos barn och ungdomar vore ett Science center, 
liknande Göteborgs Universeum, inne i bergrummet en attraktion som skulle locka 
många. Det finns ett behov av fler ingenjörer i Sverige och ju tidigare barn och 
ungdomar kommer i kontakt med naturvetenskapliga ämnen desto större chans är det 
att de väljer en framtid inom denna bana.  
 
Anläggningens olika rum skulle kunna vara inriktade mot olika ämnen. Experimenten 
och övningarna skulle utföras av besökarna själva och i vissa salar kan visningar av 
experiment utföras. Förutom barn och ungdomar skulle detta även locka äldre som 
tycker att naturvetenskap och experiment är intressant, anläggningen skulle dessutom 
vara möjlig att boka för företagevents. På Lunds Tekniska Högskola finns 
Vattenhallen Science Center som delvis skall fungera för att främja ett intresse för 
teknik hos ungdomar och för att de skall överväga att välja en ingenjörsutbildning i 
framtiden.  Bilderna nedan är från Vattenhallen Science Center. 
 
 
Bild 6.2 Planetariet   Bild 6.3 Solcellsrobotar 
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Åtgärder 
För att kunna utöva experiment behövs inga omfattande ombyggnationer dock kan det 
ur säkerhetsaspekter, såsom brand och ventilation, vara viktigt att se över 
anläggningen.  
 
Planprövning 
Om bergrummet skall inrymma ett Science Center kräver byggnadsnämnden att 
användningsändamålet prövas och eventuellt bör en detaljplan upprättas. 
 
PR-värde 
Om bergrummets användning syftar till att främja barn och ungdomars intresse för 
naturvetenskap och teknik anses troligtvis enbart som en positiv utveckling av 
anläggningen.   
 
Miljöpåverkan 
Ändamålet medför en ökad trafikmängd men många besökare som skolklasser åker 
för det mesta kollektivt. 
 
Marknaden 
Idag finns det inget liknande i Stockholm, det närmsta ligger i Södertälje (Skolverket, 
2009). I de städer där det redan finns Science Center har det gått väldigt bra. Till 
exempel är Vattenhallen Science Center i Lund redan fullbokat flera månader framåt i 
tiden. Science Centrat kräver finansiering, detta skulle kunna fås genom bland annat 
företags sponsring.  
  
6.2.9 Scenario 10 – Livsmedel, Saluhall  
Allmänt 
Bergrummet skulle kunna lagra livsmedel. Anläggningen kan rikta in sig på lagring 
av ost, charkprodukter och vin m.m. De olika rummen kan göras anpassade för 
respektive produkts behov av klimat som temperatur och luftfuktighet.  
 
I ett eller flera rum vore svampodling en spännande och rolig idé. I Kirunas 
järnmalmsgruva odlas Shii-Take svamp, miljön i bergrum är god för denna typ av 
odling. Svampodlingen är förlagd i ett utrymme som tidigare använts som styrcentral. 
I det fallet var installation utav ett sprinklersystem den enda åtgärden som behövde 
vidtas för att uppnå en ultimat miljö för svampodling. Efterfrågan är hög och flera 
restauranger har visat intresse för Kirunasvampen (Kirunasvampen, 2010). Om detta 
fanns i Sundbyberg hade marknadsföring och försäljning även kunnat ske till 
restauranger och butiker för närodlade råvaror i Stockholmsregionen. I samband med 
lagring av livsmedel skulle en butik och/eller restaurang i eller utanför bergrummet 
vara lämpligt. 
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Nedan följer ett antal exempel på produkter som bergrummet kan inrymma för detta 
ändamål: 
 
Livsmedel: 
Charkprodukter 
Mejeriprodukter 
Odling av svamp 
Ost 
Vin, whiskey och andra lagringsdrycker 
 
Kyl och frys: 
Livsmedel och andra produkter som ska kylas eller frysas. 
 
Åtgärder 
Klimatanläggning behövs för att anpassa rummen. Lokaler för kontor och möjligtvis 
butik kan behövas. 
 
Planprövning 
Om bergrummet skall innehålla livsmedel kräver byggnadsnämnden att 
användningsändamålet prövas och eventuellt bör en detaljplan upprättas. 
 
PR-värde 
Bedöms god med tanke på de trender gällande mat som råder just nu i samhället. 
 
Miljöpåverkan 
Medför en ökad mängd trafik, dock är denna endast marginell om inte en butik 
anläggs i samband med lagringen. 
 
Marknaden 
Intresset för närodlad och ekologiskt odlad mat är för tillfället stort och marknaden 
förväntas att bli ännu större. De boende i Sundbyberg och i kommuner runt omkring 
utgör en god marknad för detta ändamål. 
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7. Slutsats  
Vid fastighetsutveckling är målet att skapa mervärde. Efter intervjuer med 
representanter från Fortifikationsverket och Skanska är slutsatsen att ett av de 
viktigaste stegen är analys- delen. Analysen bör inkludera en marknadsanalys för att 
fastighetsutvecklaren skall kunna veta vad som efterfrågas och vad det finns behov 
utav. För att kunna analysera och dra slutsatser kring fastighetsförädling bör det först 
och främst fastställas och klarläggas vad som vill uppnås. Vid förädling av en 
byggnad eller anläggning har dess läge, utformning och standard stor betydelse. För 
en köpare eller hyresgäst av ett bergrum är det troligtvis den säkerhet och trygghet 
som ett bergrum utgör och representerar som efterfrågas. Detta skapar ett värde 
liksom det begränsade antalet bergrum ute på marknaden gör. Läget på en byggnad 
eller anläggning har ofta en avgörande betydelse.  
  
Vid en fastighetsförädling involveras flera aktörer, såsom fastighetsägaren, 
kommunen, myndigheter, allmänheten mm. Alla aktörer har olika intressen och mål, 
fastighetsägaren vill hitta ett mer effektivt användningsändamål, och kommunen vill 
skapa en trivsam miljö för de boende i närområdet men även för övriga 
kommuninvånare. Det finns många alternativa möjligheter för en framtida 
användning av bergrummet. Det slutgiltiga alternativet beror på detaljplan och antalet 
intressenter av bergrummet, alltså måste säljaren hitta någon som är villig att 
investera i objektet.  
 
Den pågående förrättningen för bildande av tredimensionell- fastighet är lämplig. 
Dock kan vissa verksamheter i bergrummet behöva tillgång till mark även utanför 
bergrummet. Där det till exempel ska uppföras byggnader eller parkering kan denna 
fråga lösas genom att mark överförs till den tredimensionella fastigheten genom 
fastighetsreglering. Alternativt kan detta även lösas genom arrende eller bildande av 
servitut. Genom att uppföra utrymmen utanför bergrummet som komplement kan det 
bli mer trivsamt att ha till exempel en forskningsanläggning. Människor vill oftast 
inte vistas i ett bergrum under större delar av dygnet om det inte finns något direkt 
syfte för forskningens framsteg och resultat att det just är placerat i ett bergrum. Vilka 
åtgärder som därefter bör vidtas i bergrummet beror på användningsändamålet samt i 
vilken utsträckning det finns medel att investera i anläggningen.  
 
Bergrummets närhet till Stockholm bidrar till att antalet användningsändamål ökar då 
kundunderlaget och antalet möjliga hyresgäster eller köpare är större i storstäder än 
på landsbygden. Dock begränsas användningen av att hänsyn måste tas till dem som 
bor i närområdet samt att det finns fler intressenter som vill få sin röst hörd angående 
MILO- områdets framtid.  
 
Denna rapport har ej till syfte att ta fram ett specifikt framtida användningsändamål 
som är mest lämpligt för bergrummet. Därav har de 10 framtagna scenarierna ej 
värderats eller rangordnats efter vad som är mest lämpligt. Dessa scenarier är även 
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applicerbara på andra bergrum, dock bör det tilläggas att de utgår ifrån att objektet 
befinner sig i en region där det finns många potentiella investerare och kunder. 
 
Om bergrummet skall användas för ett ändamål som Science Center eller 
idrottsanläggning är det just läget som gör att användningsändamålet är möjligt 
eftersom det är enkelt att ta sig dit med både bil och genom att åka kollektivt. De 
olika framtida scenarierna för bergrummet medför en varierande grad av åtgärder. 
Förhoppningsvis kommer dock investeringssummorna att täckas upp utav de intäkter 
som ges från den verksamhet som utövas. Alternativet försegling vore ett 
kostnadsineffektivt slutresultat för bergrummet. Då bergrummet i detta fall ej längre 
kommer att generera några intäkter. I fallet lagring av olika ämnen är det viktigt att se 
till att läckage ej kommer in och förstör bergrummets innehåll, dock är det lika viktigt 
att inget läcker ut vilket kan förstöra grundvattnet.  
 
Vad bergrummet kommer att användas till beror på om fastighetsägaren väljer att 
behålla anläggningen och hyra ut den eller väljer att sälja det. Detta alternativ kräver 
som tidigare nämnts att hyresgästen bedriver en verksamhet som främjar ett robust 
samhälle. Frågan är vad för syften som främjar ett robust samhälle. Enligt mig är 
verksamheter som utbildning och forskning syften som stärker samhället. Utan 
forskning skulle samhället bland annat inte ha kunskap inom medicin, hur vi påverkar 
miljön och hur samhället kan effektiviseras. Hyresgästen skall också kunna betala en 
hyra som båda parter kan acceptera. Om beslut fattas att anläggningen skall ut till 
försäljning kommer stat eller kommun i första hand erbjudas att förvärva 
bergrummet. I andra hand läggs det ut till försäljning på öppna marknaden. I detta fall 
gäller det att hitta en köpare som är villig att investera. 
 
Utifrån fastighetsägarens perspektiv har bergrummets framtida användningsändamål 
inte så stor betydelse, då det viktigaste är att det vid en försäljning ger en så stor vinst 
som möjligt eller om det skall hyras ut ger en så stor hyresintäkt som möjligt. 
 
7.1 Fortsatta studier 
Förslag till fortsatta studier i ämnet: 
 
- Fallstudien skulle kunna utökas med fler objekt, dessa skulle kunna vara 
bergrum i andra delar av landet eller andra typer av militära anläggningar. 
 
- Fallstudien skulle kunna inkludera ett objekt som ej har använts för 
militärtändamål varav en jämförelse kan göras för att se om det är någon 
skillnad i förädlingsprocessen. 
 
- För att få fler infallsvinklar och perspektiv i hur förädlingsprocessen och 
fastighetsutveckling går till hade fler intervjuer kunnat genomföras.  
 
- För att erhålla en bättre kunskap i vad som efterfrågas i regionen och hur en 
potentiell hyresgäst eller köpare skulle se på att ha sin verksamhet i ett 
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bergrum hade fler intervjuer kunnat genomföras med olika aktörer som är 
verksamma i regionen. 
- Det vore intressant om en värdering av bergrummet gjordes samt en 
beräkning av vad kostnaden för en ombyggnation skulle bli för något eller 
några alternativa användningsändamålen. Samt vilket värde ombyggnationen 
skulle generera i form av framtida hyresintäkter och/eller köpesumma.   
 
Fortsatta studier inom ämnet kan bidra till fler förslag av användningsändamål och en 
fördjupad kunskap kan erhållas kring vad som ska göras av militäranläggningar som 
Försvarsmakten inte längre behöver.  
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